


東部土木復旧・復興だより

第5号

平成25年1月28日発行
宮城県東部土木事務所



1. 災害復旧事業の進捗状況(平成24年12月31日現在)

当事務所管内の災害復旧事業の着手率は、道路及び河川関係を合わせて箇所ベースで約67%、金額ベースで約17%となっています。

	事業箇所数			着手率	事業費(億円)			着手率	
	全体	事業中	うち完了		全体	事業中	うち完了		
道路関係	591	386	17	65%	道路関係	481	134	14.1	28%
河川関係	63	50	1	79%	河川関係	1,279	169	8.4	13%
合計	654	436	18	67%	合計	1,760	302	22.5	17%

2. 管内の復旧・復興情報

旧北上川河口部堤防護岸復興着工式が開催されました。

1月27日(日)に旧北上川河口部堤防護岸復興着工式が開催されました。

平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震において、旧北上川河口部は津波等により甚大な被害を受けました。また、広域地盤沈下により、高潮や降雨の際には、浸水被害が発生しているところです。

このため、国土交通省では、これから旧北上川河口部の浸水対策として堤防護岸の施工に着手します。

着工式には、主催者を代表して亀山石巻市長及び松下国土交通大臣政務官、また、来賓として橋本土木部長など、約80名が出席しました。



■松下国土交通大臣政務官の挨拶



■鍬入れ



■会場の様子

3. 道路災害復旧事業関係

当事務所管内の県管理道路の災害箇所は591箇所、これまでに386箇所に着手し、17箇所が完了しました。

○石ノ森漫画館の再開に併せて内海橋の歩道を復旧しました。

東日本大震災で被災した石巻市の「石ノ森漫画館」が11月17日(土)、約1年8カ月ぶりに再開しました。その再開に併せて、同じく被災した内海橋の歩道を復旧しました。



■石ノ森漫画館の再開の様子



■内海橋の歩道

○道路災害復旧工事の完成状況



(主)奥松島松島公園線
東松島市宮戸地内



(一)河南石巻港インター線
東松島市赤井地内



(一)石巻雄勝線
石巻市雄勝町雄勝地内

4. 河川・海岸災害復旧事業関係


当事務所管内の県管理河川・海岸の災害箇所は63箇所、これまでに50箇所に着手し、1箇所が完了しました。

○7箇所で実施保留解除となりました。

当事務所管内の災害復旧箇所のうち、特に被害が大きく、市町の復興まちづくり計画等との調整が必要な箇所については、『協議設計』の箇所として災害復旧工事の実施が保留されていますが、61箇所のうち7箇所で実施保留解除となりました。

解除となった箇所は以下のとおりです。

- 海岸 大曲海岸、白浜海岸、長浜海岸、長塩谷海岸、東侍浜海岸、二斗田海岸
- 橋梁 新不動橋



○河川・海岸災害復旧事業の工事状況



【定川破堤部の鋼管矢板打設状況】



【大曲海岸のブロック製作状況】



【東名海岸の工事用道路築造状況】

○東松島市野蒜地区の災害復旧事業の説明会を開催しました。

11月30日(金)に、東松島市野蒜地区の海岸・河川・道路等の災害復旧事業について、地元住民に対する説明会を開催しました。



○大沢川外「皿貝川・中島川」災害復旧事業の説明会を開催しました。


12月17・18・19・20日に、大沢川外「皿貝川・中島川」災害復旧事業について、地元住民に対する説明会を開催しました。



5. 復興道路事業

○(国)398号湊道路改良事業の説明会を開催しました。

12月6・7・9・11・20日に
(国)398号湊道路改良事業
の説明会を、地元の町内会
毎に行いました。



○石巻市十八成地区の説明会を開催しました。

1月20日(日)に石巻市十八成浜地区の高台移転計画の説明会に併せて、復興道路及び淀川災害復旧計画を地元住民に説明しました。



6. 他県からの応援職員

北海道から応援に来ていただいた野口さんと、鹿児島県から応援に来ていただいた中園さんは、ともに10月から12月までの3ヶ月間、本当にありがとうございました。皆さんの応援により、宮城県の復旧・復興も進んでいます。



○問い合わせ先 宮城県東部土木事務所 企画担当チーム TEL:0225-95-1151
<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-dbk/> E-mail: et-dbk@pref.miyagi.jp