

休日等取得実績書(現場閉所型)

工 事 番 号 : R7〇〇地区(△△△)-□□□号

工 事 名 : ◇◇◇地区▽▽▽工事

別紙2-1

令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	集計				
			日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月					
工 程	現場事務所の設置, 資機材の搬入																																休工 日数 ■	作業 日数 ○			
	構造物撤去工																																				
	仮設工	土留・仮締切工																																			
	橋脚基礎工	鋼管矢板基礎																																			
	橋脚本体工	本体コンクリート																																			
	後片付け																																				
休日取得実績			○	○	○	○	○	○	■	■	○	○	○	○	■	■	■	○	○	○	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	■	■	■	○	9日	21日	
(備考) 降雨や降雪、猛暑日のほか、現場条件(関係機関との協議、関連工事との調整など)による作業不稼働日が発生した場合は、工期変更を検討のうえ、これによりがたい場合(非出水期施工、関連工事との調整など)は、非対象期間の設定や休工日の振替(週単位の週休2日の場合は翌週、月単位の週休2日の場合は翌月までの振替に努めること)など、受発注者間の協議により、臨機に対応する。			前月〇〇日の降雨による休工の振替作業																															〇〇月現場閉所率 対象期間①: 30日 休工日②: 9日 現場閉所率 ②/① ＝ 30.0%			
																																			累計現場閉所率 対象期間①: 61日 休工日②: 20日 現場閉所率 ②/① ＝ 32.7%		
＜週単位の現場閉所状況＞※完全週休2日に取り組む場合に記入																																					
対象期間		△月△△日～〇月1日(7日間)			〇月2日～8日(7日間)					〇月9日～15日(7日間)					〇月16日～22日(7日間)					〇月23日～29日(7日間)					〇月30日～〇月〇日(7日間)												
各週現場閉所率		現場閉所率＝2／7(28.5%) ※前月の休日等取得実績報告も確認			現場閉所率＝2／7(28.5%)					現場閉所率＝3／7(42.8%)					現場閉所率＝1／7(14.2%)					現場閉所率＝3／7(42.8%)					現場閉所率は、翌月の休日等取得実績報告書により確認												
				現場閉所率＝4／14(28.5%)																																	

※現場条件等の制約により、受注者の責によらず、翌週に振替作業が必要な場合は、受発注者間の協議により、2週間単位で現場閉所率を確認。