

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

6	県事業
事業名	県営ため池等整備事業
担当部課室	産業経済部 農村基盤計画課 農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
19年度	高木	石巻	石巻市	高木	80	165	樋管撤去工	H16	H20	71.9	91	1位/7		
	太郎左工門	仙台	岩沼市	太郎左工門	165	20	測量設計	H14	H19	91.2	86	3位/7		
	名子沢	仙台	大和町	名子沢	165	17	堤体工	H16	H20	46.1	83	4位/7		
	沼倉1期	栗原	栗原市	沼倉1期	1,700	3,037	測量設計	H16	H20	13.6	83	4位/7		
	日向	仙南	角田市	日向	201	15	堤体工, 余水吐工	H13	H20	58.7	82	6位/7		
	御駒堂	栗原	栗原市	御駒堂	60	1,373	耐震補強工	H17	H19	40.0	80	7位/7		
20~21年度	上沼3期	栗原	栗原市	上沼3期	322	283	-	H13	H21	36.0	87	2位/7		平成16~17年度の生態環境調査により、希少性の極めて高い魚種の生息が確認されたことから、栗原市において今後の保護対策の基本方針等を検討するため、平成19年度は施工を休止するもの

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
19年度	宝江	大崎	大崎市	宝江	162	64	測量設計	H19	H23	0.0	76	1位/5		
	江尻	仙南	角田市	江尻	30	16	測量設計	H19	H20	0.0	66	2位/5		
20~21年度	半金沢	栗原	栗原市	半金沢	60	11	-	H20	H22	-	49	3位/5		
	高森大堤	栗原	栗原市	高森大堤	77	38	-	H21	H23	-	45	4位/5		
	八宮	仙南	白石市	八宮	100	171	-	H21	H26	-	43	5位/5		