


# 令和元年東日本台風関連 丸森霊山線災害復旧事業の状況

令和3年11月26日 宮城県大河原土木事務所

- 丸森霊山線では、令和2年5月から本格復旧工事に着手し、崩落した山側法面対策などが順次完成しています。 **箇所①・④・⑤・⑬**
- 川側の擁壁倒壊箇所や落石の危険が高い山側崩落箇所では、本格復旧工事に着手し順次工事を進めています。 **箇所③・⑥・⑦・⑨・⑪・⑫・⑮・⑯** など
- 工事期間中は、引き続き全面通行止めとなりますので、町道古田峠線へ迂回いただきますよう、地域の皆様の御理解と御協力をお願いします。



**工事着手箇所**  
**箇所⑦⑧⑨⑩⑪** 施工者：株式会社 ファインテック



**工事着手箇所**  
**箇所⑫⑭⑮⑯** 施工者：河北建設 株式会社



**工事着手箇所**  
**箇所②③** 施工者：株式会社 橋本店



**工事着手箇所**  
**箇所⑥** 施工者：株式会社 丹勝




1日も早く完成できるよう事業を進めてまいりますので、地域の皆様の御理解・御協力をお願いいたします。

# 令和元年東日本台風関連 町道古田峠線の状況

令和3年11月26日 宮城県大河原土木事務所

- 町道古田峠線は、県道丸森霊山線の迂回路として通行していただくため、県が町に代わって、災害復旧工事と除雪などの道路維持管理を実施しています。
- 令和3年11月までに被災した7箇所のうち2箇所(18342号, 18343号)の工事が完了しました。
- これまでに、車両通行の安全確保を目的として、舗装補修や支障木の伐採、側溝蓋の設置などを実施しています。
- 災害復旧工事が本格化した際に一般車両と工事用車両が安全にすれ違うことが出来るように、待避箇所などの設置を実施しました。
- 災害復旧工事の残りの5箇所については、被災箇所18339号, 18341号, 18344号, 18345号に着手しており、必要に応じて片側交互交通規制を実施しています。
- 引き続き、1日も早い復旧完了に向けて工事を進めてまいりますので、地域の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。



## 施工状況

①待避箇所の設置(施工前)



①待避箇所の設置(施工後)



## 【災害復旧工事に関する問い合わせ先】

担当 : 宮城県大河原土木事務所 道路建設第一班  
 電話 : 0224-53-3912  
 F A X : 0224-53-8090  
 メール : okdbkon@pref.miyagi.lg.jp  
 施工業者 : 株式会社丸高 仙台支店  
 工期 : 令和2年11月～令和3年度中

## 【道路維持管理に関する問い合わせ先】

担当 : 宮城県大河原土木事務所 道路管理班  
 電話 : 0224-53-3917  
 F A X : 0224-53-8090  
 メール : okdbkdk@pref.miyagi.lg.jp  
 施工業者 : 株式会社本田組

現在、施工業者にて施工計画を検討し、スケジュール等をお知らせする準備を行っています。今後も地域の皆様の御理解、御協力をお願いいたします。