

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

平成29年03月24日

計画の名称	22 宮城県の都市の発展を支える交通の円滑化・安心安全を向上化する社会資本整備												
計画の期間	平成31年度 ~ 令和05年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	宮城県, 栗原市, 石巻市, 大崎市												
計画の目標	宮城県における都市機能の改善, 物流, 交通結節点, 観光拠点へのアクセス強化と円滑化による都市の発展を支援する社会資本整備を行う。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	8,740	A	8,740	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標(定量的指標)	定量的指標の現況値及び目標値		
		定量的指標の定義及び算定式		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (R5末)
1	地域拠点等へのアクセス時間短縮率 地域拠点等へのアクセス時間短縮率 (事業前移動必要時間 - 事業後移動必要時間) / 事業前移動必要時間	0%	5%	12%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	街路	一般	宮城県	直接	宮城県	S街路	改築	駅前南通線	改築 0.1km	岩沼市						379	-	
	A01-002	街路	一般	宮城県	直接	宮城県	S街路	改築	稲葉小泉線	改築 0.6km	大崎市						2,179	1.05	
	A01-003	街路	一般	栗原市	直接	栗原市	S街路	改築	駅前大通線	改築 0.6km	栗原市						784	-	
	A01-004	街路	一般	栗原市	直接	栗原市	S街路	改築	一迫南線(2)	改築 0.3km	栗原市						503	-	
	A01-005	街路	一般	石巻市	直接	石巻市	S街路	改築	七窪蛇田線	改築 0.6km	石巻市						4,360	-	
	A01-006	街路	一般	宮城県	直接	宮城県	S街路	改築	鹿島台駅前線	L=0.08km	大崎市						155	-	
	A01-007	街路	一般	大崎市	直接	大崎市	S街路	改築	李埜新田線(2)	改築 L=1.6km	大崎市						380	-	
												小計						8,740	
												合計						8,740	

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H31	R02	R03	R04	
配分額 (a)	576	974	332	34	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	576	974	332	34	
前年度からの繰越額 (d)	498	676	125	21	
支払済額 (e)	398	567	222	31	
翌年度繰越額 (f)	676	1,083	235	24	
うち未契約繰越額(g)	319	838	162	18	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	29.7	50.78	35.44	32.72	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	用地補償契約に不測の時間を要したため	用地補償による移転先の選定に不測の時間を要したため	関係機関協議に不測の時間を要したため(翌繰越の内、214百万円はパッケージ移行)	用地補償契約に不測の時間を要したため	