参考資料２

# みやぎ観光回復戦略（仮）の策定スケジュール

| | 会議 | 議論する項目 | 会議の成果 |
|---|---|---|---|
| 6月 | 全体会議①〔6/5〕<br>圏域会議①〔6月中下旬〕 | 【意見聴取が中心】<br>・事業者の現状及び課題の共有 | 県（各圏域）の現状・課題 |
| | | | 反映 |
| 7月 | 県 | 回復戦略【概要】の作成 | |
| | 圏域会議②〔7月中下旬〕<br>全体会議②〔8月上旬〕 | 【圏域の方向性・取組の議論】<br>・共有した現状及び課題を元に回復戦略の方向性と対応した取組について議論<br>【回復戦略への意見】<br>・概要への意見 | ○各圏域の方向性及び取組の集約<br>○回復戦略【概要】への意見 |
| | | | 反映 |
| 8月 | 県 | 回復戦略【原案】の作成 | |
| | 追加 圏域会議③〔8月中下旬〕<br>全体会議③〔9月上旬〕 | 【圏域の方向性及び取組の議論】<br>・各圏域の方向性及び取組について議論<br>【回復戦略への意見】<br>・原案への意見 | ○各圏域の方向性及び取組の合意形成<br>○回復戦略【原案】への意見 |
| | | | 反映 |
| 9月 | 県 | 回復戦略【案】の作成 | |
| 10月 | 追加 全体会議④〔10月下旬〕 | 【回復戦略の意見】<br>・案への意見 | ○回復戦略【最終案】 |
| | 県（推進本部会議） | 回復戦略【最終案】の決定 | |