令和8年度第2回公共事業評価部会資料

令和8年度公共事業評価部会現地調査の実施について

１　実施日
　　令和8年9月8日（火）
２　調査対象事業
　　仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区廃棄物海面処分場整備事業
３　参加委員
　　吉田部会長、庄子副部会長、内田委員、北辻委員

宮城県行政評価委員会公共事業評価部会
現地調査説明資料

仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区
廃棄物海面処分場整備事業

２０２６年９月８日

宮城県土木部港湾課

明日につなぐ×ミヤギのドボク
宮城県土木部

仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区　廃棄物海面処分場整備事業

令和８年９月８日
公共事業評価部会・現地調査

○位置図



○位置図（詳細）



○今までの事業実施状況

令和

３年度	４年度	５年度	６年度	７年度	８年度
○新規事業採択時評価	○事業採択				○再評価
	詳細設計				
		地盤改良工			
			方塊ブロック製作		
					本体捨石工

仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区　廃棄物海面処分場整備事業

令和８年９月８日
公共事業評価部会・現地調査

○事業平面図

現況写真



仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区 廃棄物海面処分場整備事業

令和８年９月８日
公共事業評価部会・現地調査

○地盤改良工


地盤改良船による施工状況（遠景）


地盤改良船による施工状況（近景）

○方塊ブロック製作


製作状況



完成状況

仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区　廃棄物海面処分場整備事業

令和８年９月８日
公共事業評価部会・現地調査

○事業平面図

現況写真



工事用道路

傾斜提部（1）
L＝167.0m

方塊ブロック部
L＝32.4m

直立消波ブロック部
L＝67.2m

傾斜提部（2）
L＝346.5m

ケーソン部（既設）
L＝104.9m

ケーソン部
L＝50.0m

傾斜提部の断面図



仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区　廃棄物海面処分場整備事業

令和８年９月８日
公共事業評価部会・現地調査

○本体捨石工（Ｌ＝143m）


台船による捨石投入状況


完成状況

○今後の工事の流れ

令和

