社会資本総合整備計画　　事後評価書

令和05年04月03日

計画の名称	感染症対策等に対応した安全・安心な県立都市公園の整備
計画の期間	令和０３年度　～　令和０４年度　(2年間)
重点配分対象の該当	
交付対象	宮城県
計画の目標	県立都市公園における感染症対策を徹底し，安全・安心な公園環境を創出するため，感染症拡大防止の観点から衛生環境改善に対応した公園施設（水道タッチレス化など）整備を計画的に推進するとともに，誰もが安全・安心に公園を利活用するための公園施設のバリアフリー化を推進するもの。

全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	61	A	61	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初		（R4末）
1	感染症対策及びバリアフリー化施設整備			
	感染症対策及びバリアフリー化施設整備	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

案件番号：　0000606240

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R03	R04	R05	R06	R07	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	宮城県	直接	宮城県	－	－	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	感染症対策等に対応した安全・安心な県立公園の整備	多賀城市、岩沼市、東松島市、利府町	■	■				61		－
											小計						61		
											合計						61		

案件番号： 0000606240

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
宮城県事業担当課において、事業の進捗状況および事業効果等を確認し、その結果を踏まえて今後の方針等を検討した。	令和６年４月
	公表の方法
	宮城県のホームページにて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	県立都市公園における感染症対策を徹底し、安全・安心な公園環境を創出するため、感染症拡大防止の観点から衛生環境改善に対応した公園施設（水道タッチレス化など）整備を計画的に推進するとともに、誰もが安全・安心に公園を利活用するための公園施設のバリアフリー化を推進した。 定量的指標の推移 【R3年度：0%、R4年度：100%】
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○特記事項（今後の方針等）

引き続き、感染症拡大防止の観点から衛生環境改善に対応した公園施設（水道タッチレス化など）整備を計画的に推進するとともに、誰もが安全・安心に公園を利活用するための公園施設のバリアフリー化を推進していく。

案件番号： 0000606240

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最　終 目標値	100%	
	最　終 実績値	100%	

案件番号：0000606240