市町村が策定するアクションプラン（今後10年概成）

■目標年次	平成37年

■手法毎の汚水処理整備区域（区域図）



■整備計画

① 整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37
施設整備	浄化槽	浄化槽市町村整備推進事業										
実行メニュー（早期概成）												

市町村が策定する長期的（10～20年）な整備・運営管理内容

都市名	30加美町

■目標年次	平成47年

■手法毎の汚水処理整備区域（区域図）



■整備計画

① 課題の整理

課題1	既設処理場が余剰施設となるため、有効利用の検討が必要。
課題2	統合のための管路の流下方式の検討が必要。
課題3	

② スケジュール

計画区分	事業	事業内容	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
			H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47
長期的な施設整備	下水道	処理区の統合										
	浄化槽	浄化槽市町村整備推進事業										
実行メニュー（運営管理）												