宮城県防災会議東日本大震災検証・記録専門部会スケジュール

資料２

東日本大震災検証・記録専門部会（開催予定等）

	平成24年度				平成25年度				平成26年度			
	4月～	7月～	10月～	1月～	4月～	7月～	10月～	1月～	4月～	7月～	10月～	1月～

- 設置
- 第１回 ・検証項目の検討
- 第２回 ・1年の検証の報告 ・映像記録の報告
- 第３回 ・記録誌の検証内容の検討
- 第４回 ・記録誌中間案の検討
- 第５回 ・記録誌最終報告の検討
- 第６回 ・記録誌最終報告

・記録誌構成，検証内容の検討
・記録映像の内容検討

検証・記録 内容	対象	対象期間	主な作業内容	平成24年度 4月～	7月～	10月～	1月～	平成25年度 4月～	7月～	10月～	1月～	平成26年度 4月～	7月～	10月～	1月～
①「東日本大震災 宮城県の1年間の災害対応とその検証」	宮城県	平成23年9月～平成24年3月 ※「東日本大震災－6か月間の検証－」の継続調査 ※平成24年度以降も継続している応急・復旧対策（応急仮設住宅、原発事故等）に関しては24年までの対策も調査	①県職員への調査												
			②編集・取りまとめ												
			③職員ヒアリング調査												
			④検証事項の執筆・提案												
			H24年度報告書												
②「宮城県東日本大震災検証記録誌」	県、自衛隊、消防、ライフライン関係機関、県民等・市町村、国、全国都道府	平成23年3月11日～平成24年3月 ※概ね県災害対策本部廃止までの期間	①資料の収集整理												
			②関係機関へ調査（追加調査含む）												
			③報告書の作成												
			H25年度中間報告												
			H26年度最終報告												
③「東日本大震災記録映像」	※東日本大震災の概要を動画，静止画にて後世に残すため，記録映像を作成する		映像収集												
			映像の編集												
			H24年度記録映像												