今後のスケジュール（案）

資料8

※　本スケジュールは、平成30年度第1四半期に改正水道法が成立された場合のもの。
※　各項目の期間は現段階で想定しているもの。なお、事業引継ぎ期間は約1年とした場合を想定している。

	29年	H30年度				H31年度				H32年度				33年
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
重要事項	★事業スキーム確定	★水道法改正（見込み）		★実施方針（案）公表	★実施方針条例	★募集要項の公表			★優先交渉権者の選定	★運営権設定	★実施契約締結			
実施方針（案）の検討、公表														
事業説明、ﾏｰｹｯﾄｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ														
募集要項等の検討、公表														
参加受付、1次審査														
競争的対話														
2次審査														
優先交渉権者選定														
運営権設定、実施契約締結														
業務引継ぎ														
事業開始														