
事業位置
本吉郡南三陸町歌津字伊里前

① 着手前 平成２３年３月

【伊里前川】 進捗状況
事業概要

【伊里前川災害復旧事業】

伊里前川河川災害復旧工事（その１） 伊里前川河川災害復旧工事（その２）
施工延長 L=763m 施工延長 L=1,056m
本工事 築堤盛土 V= 9,580m3 本工事 築堤盛土 V=133,300m3

法覆護岸工 A=   5,673m2                                           法覆護岸工 A=  21,199m2
矢板工 N=    1,707枚 矢板工 N=    1,822枚
樋管工 N=            2基 樋管工 N=            2基

伊里前川河川災害復旧工事（その３） 伊里前川河川災害復旧工事（その４）
施工延長 L=155.5m 施工延長 L=952m
本工事 築堤盛土 V= 21,200m3 本工事 築堤盛土 V= 3,900m3

法覆護岸工 A=   2,272m2                                           法覆護岸工 A=  1,977m2
矢板工 N=    153枚 矢板工 N=    358枚

樋管工 N=            1基
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進捗状況（下流側）令和4年2月末時点 河川災害復旧工事が全て完了しました。

【伊里前川】 進捗状況



進捗状況（上流側）令和4年2月末時点 河川災害復旧工事が全て完了しました。

【伊里前川】 進捗状況


