
① 着手前 平成２８年９月

【 加茂川河川改修工事】 進捗状況
事業概要

施工延長 L=1,400m
・築堤盛土工 V=66,000m3
・樋門工 N=7基
・道路橋梁 N=3基

② 着手前 平成２８年９月

④ 着手前 平成２８年９月③ 着手前 平成２８年９月

事業位置

一級河川北上川水系加茂川

石巻市福地地内

計画横断図

計画平面図
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④令和３年１１月末現在の状況③令和３年１１月末現在の状況

①令和３年１１月末現在の状況 ②令和３年１１月末現在の状況

【加茂川河川改修工事】 進捗状況
進捗状況

完 成 （Ｒ３．１１．３０）


