
① 着手前 平成26年4月

【沖ノ田川(その１)】 進捗状況
事業概要

復旧延長 L=744.2m
築堤盛土工 V=18,100m3 法面被覆工 A=11,528m2

天端工 L=738m 法留工 L=1,649m 矢板工 N=819枚
樋門工 2基 ブロック護岸工 L=17.2m A=57.0m2

計画横断図

計画平面図

② 着手前 平成26年4月

④ 着手前 平成26年4月③ 着手前 平成26年4月
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事業位置

沖ノ田川



② 平成30年2月末現在の状況① 平成30年2月末現在の状況

【沖ノ田川(その１)】 進捗状況

③ 平成30年2月末現在の状況

進捗状況

沖ノ田川(その1)工事完成(平成29年3月24日)

④ 平成30年2月末現在の状況



① 着手前 平成２６年９月

【沖ノ田川(その２)】 進捗状況
事業概要

復旧延長 L=256.8m
築堤盛土工 V=68,770m3 法面被覆工 A=11,224m2

鋼矢板工 N=548枚 樋管工 N=2基

計画横断図

計画平面図

② 着手前 平成２６年９月

④ 着手前 平成２６年９月③ 着手前 平成２６年９月
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事業位置

沖ノ田川(その2)



① 平成31年2末現在の状況

【沖ノ田川(その２)】 進捗状況

③ 平成31年2月末現在の状況

進捗状況

沖ノ田川(その2)工事完成(平成31年1月8日)

② 平成31年2月末現在の状況

④ 平成31年2月末現在の状況



① 着手前 平成２９年２月

【沖ノ田川(その３)】 進捗状況
事業概要

復旧延長 L=216.3m
築堤盛土工 V=12,700m3 法面被覆工 A=6,291m2

鋼矢板工 N=483枚 樋管工 N=2基

計画横断図

計画平面図

② 着手前 平成２９年２月

④ 着手前 平成２９年２月③ 着手前 平成２９年２月
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事業位置

沖ノ田川(その3)



① 令和2年2月末現在の状況

【沖ノ田川(その３)】 進捗状況

③ 令和2年2月末現在の状況

進捗状況

沖ノ田川河川災害復旧工事(その３)完成

② 令和2年2月末現在の状況

④ 令和2年2月末現在の状況



① 着手前 令和２年５月

【沖ノ田川(その４)】 進捗状況
事業概要

復旧延長 L=190.1m
路体盛土工 V=10,170m3 法覆護岸工 A=890m2

植生工 A=2,460m2 かご工 L=638m
農地整備工 一式 管理用道路一式

計画横断図

計画平面図

② 着手前 令和２年５月

④ 着手前 令和２年５月③ 着手前 令和２年５月
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① 令和３年１１月末現在の状況

【沖ノ田川(その４)】 進捗状況

③ 令和３年１１月末現在の状況

進捗状況

沖ノ田川（その４）河川災害復旧工事完成

② 令和３年１１月末現在の状況

④ 令和３年１１月末現在の状況


