
① 着手前 平成２７年１月

【坂元川水系坂元川】 進捗状況
事業概要

復旧延長 L=2,019m（右岸L=2,019m，左岸L=1,531m）

築堤盛土工 V=197,100m3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ被覆工 A=73,100m2
樋管工 N=5基、潮止堰 N=1基

計画横断図

計画平面図

② 着手前 平成２７年１月

④ 着手前 平成２７年１月③ 着手前 平成２７年１月

事業位置

亘理郡山元町坂元地内
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堤脚水路

付替道路

裏法面被覆工

表法面被覆工

基礎コンクリート

鋼矢板Ⅱw型 L=3.0m

US1-B300*300

堤脚水路 仮締切工
大型土のう積

H.W.L朔望平均満潮位

仮締切工
大型土のう積7.200計画堤防高 計画堤防高 7.200

天端被覆工

2.0% 2.0%

▽7.240

点検孔φ100mm
＠5.0ｍ

表法面被覆工

天端被覆工

2.0% 2.0%

▽7.240

点検孔φ100mm
＠5.0ｍ

裏法面被覆工

ドレーン工 ドレーン工

排水管(VUφ75)
L=5.0m,ctc5.0m

有孔管(VUφ100)

①

② ③

④

坂元川

②③ 撮影箇所である新浜橋（旧県道）が
撤去されたため、Ｒ２年１１月以降は上流の新橋から撮影



① 令和３年１１月末現在の状況

【坂元川水系坂元川】 進捗状況

③ 令和３年１１月末現在の状況

現在写真

進捗状況

令和３年９月に完成しました。

② 令和３年１１月末現在の状況

④ 令和３年１１月末現在の状況

現在写真

復旧工事完了です。

復旧工事完了です。

復旧工事完了です。

復旧工事完了です。


