
① 着手前 平成２６年２月

【名取川水系南貞山運河】 進捗状況
事業概要

復旧延長 L=4,895m，右岸L=4,850m，左岸L=4,895m
築堤工（法覆工） L=4,895m，根固め工 L=4,895m，
基礎矢板 N=10,828枚（L=6.5～10.0m），
基礎矢板 N=10,828枚（L=3.0m）

計画横断図

② 着手前 平成２６年２月

④ 着手前 平成２６年２月③ 着手前 平成２６年２月

事業位置

南貞山運河

名取市下増田、岩沼市下野郷地内

計画平面図
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令和元年５月末現在の状況 （事例：玉浦希望橋 上流）令和元年５月末現在の状況 （事例：玉浦希望橋 下流）

令和元年５月末現在の状況 （事例：北釜橋 下流）令和３年２月末現在の状況 （事例：北釜大橋 上流）

【名取川水系南貞山運河】 進捗状況
進捗状況

すべての区間で新しい堤防が完成しました。

新しい堤防が完成しました（上流部）。

新堤防が完成し、玉浦希望ラインも開通しました。

新しい堤防が完成しました（空港周辺）。

新しい堤防が完成しました（上流部）。

仙台空港

右岸側
粘り強い新堤防

左岸側
粘り強い新堤防

左岸側
粘り強い新堤防 右岸側

粘り強い新堤防
相野釜橋

かさ上げ市道
「玉浦希望ライン」

右岸側
新しい堤防造成中

かさ上げ市道
「玉浦希望ライン」

左岸側
粘り強い新堤防
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