
① 着手前 平成２６年１２月

【大川水系大川】 進捗状況
事業概要

復旧延長 L=４２００．４m，右岸L=２１８５．７m，左岸L=２０１４．７m

堤防工 特殊堤L=１５８０m(左右岸)，土堤L=２４７０m(左右岸)
樋門工 N=６基

計画横断図

計画平面図

② 着手前 平成２６年１２月

④ 着手前 平成２６年１２月③ 着手前 平成２６年１２月
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事業位置

大川

気仙沼市 川口町地内外
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⑤ 令和５年２月末現在の状況

② 令和５年２月末現在の状況

【大川水系大川】 進捗状況
進捗状況

現在，各工区において防潮堤の施工を進めております。

当該工区は完成しました。

⑥ 令和５年２月末現在の状況

防潮堤を施工中です。

当該工区は完成しました。


