
① 着手前 平成27年4月

【面瀬川河川災害復旧工事】 進捗状況
事業概要（面瀬川河川外災害復旧工事）

復旧延長 L=1434.2m 右岸L=717.1m 左岸L=717.1m

堤防工 L=221.5m 特殊堤護岸 L=586.1m
樋管工 N=3基

計画横断図

計画平面図

② 着手前 平成27年4月

③ 着手前 平成26年12月

③

②
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事業位置

２級河川面瀬川水系面瀬川

気仙沼市松崎片浜地内外
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 表法面被覆工(ﾌﾞﾛｯｸ被覆式:2t型)t=50cm

捨てコンクリート　t=10cm

          遮水シート（補強マット付き）t=10mm
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 裏法面被覆工(ﾌﾞﾛｯｸ被覆式:2t型)t=50cm

捨てコンクリート　t=10cm

          遮水シート（補強マット付き）t=10mm

DL=T.P.-5.000

SP-10H L=3.00m
洗掘防止鋼矢板
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08
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 市道部(市災害復旧で対応)  市道部(市災害復旧で対応)
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U型側溝
U-300×300

U型側溝
U-300×300

天端被覆工(コンクリート被覆式)t=50cm

捨てコンクリート　t=10cm

吸出し防止材

基礎砕石(RC-40)   t=20cm

SP-10H L=3.00m
洗掘防止鋼矢板

 裏法面被覆工(ﾌﾞﾛｯｸ被覆式:2t型)t=50cm

捨てコンクリート　t=10cm

          遮水シート（補強マット付き）t=10mm

天端被覆工(コンクリート被覆式)t=50cm

捨てコンクリート　t=10cm

吸出し防止材

基礎砕石(RC-40)   t=20cm

 表法面被覆工(ﾌﾞﾛｯｸ被覆式:2t型)t=50cm

捨てコンクリート　t=10cm

          遮水シート（補強マット付き）t=10mm

ドレーン排水工
ドレーン排水工



① 令和４年５月末現在の状況

【面瀬川河川災害復旧工事】 進捗状況
進捗状況

令和４年５月２７日に完成しました。



① 右岸側 着手前 平成26年12月

【面瀬川河川災害復旧工事】進捗状況
事業概要

復旧延長 L=404m 右岸L=202m 左岸L=202m

築堤工 L=404m

計画横断図

計画平面図

右岸側 着手前 平成26年12月

左岸側 着手前 平成26年12月② 左岸側 着手前 平成26年12月
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事業位置

２級河川面瀬川水系面瀬川

気仙沼市松崎片浜地内外
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 表法面被覆工(ﾌﾞﾛｯｸ被覆式:2t型)t=50cm

捨てコンクリート　t=10cm

          遮水シート（補強マット付き）t=10mm
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 裏法面被覆工(ﾌﾞﾛｯｸ被覆式:2t型)t=50cm

捨てコンクリート　t=10cm

          遮水シート（補強マット付き）t=10mm

DL=T.P.-5.000

SP-10H L=3.00m
洗掘防止鋼矢板
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 市道部(市災害復旧で対応)  市道部(市災害復旧で対応)
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U型側溝
U-300×300

U型側溝
U-300×300

天端被覆工(コンクリート被覆式)t=50cm

捨てコンクリート　t=10cm

吸出し防止材

基礎砕石(RC-40)   t=20cm

SP-10H L=3.00m
洗掘防止鋼矢板

 裏法面被覆工(ﾌﾞﾛｯｸ被覆式:2t型)t=50cm

捨てコンクリート　t=10cm

          遮水シート（補強マット付き）t=10mm

天端被覆工(コンクリート被覆式)t=50cm

捨てコンクリート　t=10cm

吸出し防止材

基礎砕石(RC-40)   t=20cm

 表法面被覆工(ﾌﾞﾛｯｸ被覆式:2t型)t=50cm

捨てコンクリート　t=10cm

          遮水シート（補強マット付き）t=10mm

ドレーン排水工
ドレーン排水工

右岸側
L=202m

左岸側
L=202m



【面瀬川河川災害復旧工事】進捗状況
進捗状況

令和４年５月２７日に完成しました。

② 令和４年５月末現在の状況


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4

