
L1高
原形高

凡　　例

1443号 平和田１
復旧高 T.P.2.0m
復旧延長 L=146.5m
構造 原形復旧

1444号 朴島西側
復旧高 T.P.2.0m
復旧延長 L=79.5m
構造 原形復旧

1445号 朴島北側
復旧高 T.P. 3.1m
復旧延長 L=119.3m
構造 原形復旧
変 額

1462号 野々島６
復旧高 T.P.4.3m
復旧延長 L=293.0m
構造 L1堤防
変

1463号 平和田30
復旧高 T.P.3.1m
復旧延長 L=157.3m
構造 原形復旧

1459号 朴島東側
復旧高 T.P.3.3m
復旧延長 L=187.7m
構造 原形＋引き堤

1465号 毛無崎
復旧高 T.P.3.3m
復旧延長 L=42.0m
構造 L1堤防

1464号 平和田
復旧高 T.P.2.1m
復旧延長 L=492.0m
構造 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防潮堤

1460号 朴島南側
復旧高 T.P.3.3m
復旧延長 L=427.6m
構造 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防潮堤

1461号 野々島４
復旧高 T.P.3.1m
復旧延長 L=135.1m
構造 原形復旧

1438号 野々島１
復旧高 T.P.2.0m
復旧延長 L=49.0m
構造 原形復旧

1439号 野々島３
復旧高 T.P.2.0m
復旧延長 L=91.9m
構造 原形復旧

【塩釜海岸野々島地先海岸外】 進捗状況
の の し まし お が ま

① 着手前 平成２５年１２月

事業概要

復旧延長 L=2,221.5m

傾斜式堤防工 L=1,259.9m
直立式堤防工 L= 961.6m

計画横断図
（1462号）

計画平面図

② 着手前 平成２５年１２月

④ 着手前 平成２５年１２月③ 着手前 平成２５年１２月

事業位置

1462号

1438号 1439号

1463号

野々島地先海岸外

塩釜市浦戸野々島外
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【塩釜海岸野々島地先海岸外】 進捗状況

① 平成２８年８月末現在の状況

③ 平成２７年１１月末現在の状況

進捗状況

平成２８年６月末日に完成しました。
（1438号,1439号,1461号,1462号,1463号）

② 平成２７年１１月末現在の状況

④ 平成２７年８月末現在の状況

堤防が完成しまし
た。

堤防が完成しまし
た。

1438号

堤防が完成しまし
た。

1462号 1463号

堤防が完成しまし
た。

1439号

し お が ま の の し ま



【塩釜海岸野々島地先海岸外】 進捗状況
の の し まし お が ま

① 着手前 平成２６年

事業概要

復旧延長 L=2,221.5m

傾斜式堤防工 L=1,259.9m
直立式堤防工 L= 961.6m

計画横断図
（1464号）

計画平面図

② 着手前 平成２６年

④ 着手前 平成２５年③ 着手前 平成２６年

事業位置

③

②

L1高
原形高

凡　　例

1438号 野々島１
復旧高 T.P.2.0m
復旧延長 L=49.5m
構造 原形復旧

1439号 野々島３
復旧高 T.P.2.0m
復旧延長 L=92.0m
構造 原形復旧

1443号 平和田１
復旧高 T.P.2.0m
復旧延長 L=146.5m
構造 原形復旧

1444号 朴島西側
復旧高 T.P.2.0m
復旧延長 L=79.5m
構造 原形復旧

1445号 朴島北側
復旧高 T.P. 3.1m
復旧延長 L=119.3m
構造 原形復旧
変 額

1461号 野々島４
復旧高 T.P.3.1m
復旧延長 L=135.1m
構造 原形復旧

1462号 野々島６
復旧高 T.P.4.3m
復旧延長 L=293.0m
構造 L1堤防
変

1463号 平和田30
復旧高 T.P.3.1m
復旧延長 L=157.3m
構造 原形復旧

1460号 朴島南側
復旧高 T.P.3.3m

L=414.8m
構造 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防潮堤

1459号 朴島東側
復旧高 T.P.3.3m
復旧延長 L=187.7m
構造 原形＋引き堤

1465号 毛無崎
復旧高 T.P.3.3m
復旧延長 L=42.0m
構造 L1堤防
変

1464号 平和田
復旧高 T.P.2.1m
復旧延長 L=492.0m
構造 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防潮堤

1464号 護岸4 1464号 護岸10

1464号 護岸16

1443号

野々島地先海岸外

塩釜市浦戸野々島外
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▽T.P.+2.10
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▽T.P.+1.03

▽T.P.-1.60

基礎コンクリート t=100

基礎砕石 t=200

消波ブロック 

測
量法

線

用
地
境
界

コンクリート

σck=18N/mm2

被覆石工(500kg内外)

A=0.8m2

表面均し:L=2.9m

基礎捨石工(50～200kg)

A=3.0m2

表面均し:L=4.5m
σck=18N/mm2

RC-40

栗石

A=1.1m2

止水工(鋼矢板:SP-10H型) 

L=4.0m

コンクリート

σck=18N/mm2

Ｈ形鋼　
c.t.c.3000 L=4000

コンクリート舗装 t=200

σck=18N/mm2

路盤工 t=200

RC-40

重力式擁壁工　H=1000

排水路工　Ｕ-300

鋼管杭（中掘工法）c.t.c.3000 

φ1000×10(SKK400)　L=7000

φ1000×10(SKK400)　L=2500

L.W.L. TP-0.80

H.W.L. TP+0.70

H.H.W.L. TP+1.60

M.S.L. TP+0.023

M.L.W.L. TP-0.39

溶接金網(φ10×200×200)

L=2.8m

溶接金網(D6×150×150)

L=6.5m

中詰コンクリート

σck=24N/mm2

プレキャスト壁体

H=3700



④ 令和４年２月末現在の状況

堤防が完成しました。

【塩釜海岸野々島地先海岸外】 進捗状況

① 令和４年２月末現在の状況

堤防が完成しました。

③ 令和４年２月末現在の状況

堤防が完成しました。

進捗状況

令和４年３月に完成しました。
（1464号）

② 令和４年２月末現在の状況

堤防が完成しました。

し お が ま の の し ま

1464号 護岸16

1464号 護岸４

1464号 護岸１０

1464号


