
① 着手前 平成２８年５月

【長塩谷立神地区海岸①】 進捗状況
事業概要

復旧延長 L=182.1m
・盛土工 V=8,600m3 ・護岸工 L=181.7m
・表法被覆工 A=1,110m2 ・水門工 N＝1基

計画横断図

③ 着手前 平成２８年５月

事業位置

長塩谷立神地区海岸

計画平面図
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【長塩谷立神地区海岸①】 進捗状況
進捗状況

平成３０年９月に防潮堤の一部が完成しました。

② 平成３０年９月 一部完成 ④ 平成３０年９月 一部完成

① 平成３０年９月 一部完成 ③ 平成３０年９月 一部完成

護岸基礎（起点側より撮影）

水門本体（起点側より撮影） 水門本体（陸側より撮影）

護岸基礎（終点側より撮影）
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① 着手前 令和元年９月

【長塩谷立神地区海岸②】 進捗状況
事業概要

復旧延長 L=179.2m
・築堤盛土工 Ｖ＝13,540m3 ・護岸基礎工 Ｌ＝179.2m
・表法被覆工 Ａ＝2,126m2 ・裏法被覆工 A=2,380m2
・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 A=178m2

計画横断図

③ 着手前 令和元年９月

事業位置

長塩谷立神地区海岸

計画平面図

①

③

② 着手前 令和元年９月 ④ 着手前 令和元年９月

②

④

石巻市北上町十三浜地内



【長塩谷立神地区海岸②】 進捗状況
進捗状況

令和３年９月に完成しました。

③ 令和３年９月 完成 ④ 令和３年９月 完成

① 令和３年９月 完成 ② 令和３年９月 完成

水門接続護岸工（陸側より撮影）

天端被覆工（起点側より撮影） 海岸表法ブロック設置工（終点海側より撮影）

消波ブロック設置工（起点側より撮影）
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① 着手前 令和２年２月

【長塩谷立神地区海岸③】 進捗状況
事業概要

復旧延長 L=24.5m
・築堤盛土工 V=2,000m3 ・護岸基礎工 L=27.0m
・表法被覆工 A=252m2 ・裏法被覆工 A=265m2
・終点取付工 A=301m2

計画横断図

② 着手前 令和２年２月

事業位置

長塩谷立神地区海岸

計画平面図

①

②

石巻市北上町十三浜地内



【長塩谷立神地区海岸③】 進捗状況
進捗状況

令和３年９月に完成しました。

① 令和３年９月 完成 ② 令和３年９月 完成

海岸裏法被覆工（陸側より撮影）天端被覆工（海側より撮影）


