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① 着手前 平成２５年３月

【唐桑海岸 藤浜地区海岸】 進捗状況
事業概要

復旧延長 L=224.5m 消波ﾌﾞﾛｯｸ（3ｔ型） N＝600個
離岸堤（1工区） L=68.8m N＝208個
離岸堤（2工区） L=65.7m N＝157個
離岸堤（3工区） L=62.5m N＝161個
離岸堤（4工区） L=27.5m N＝ 74個

計画横断図

計画平面図

② 着手前 平成２５年３月

④ 着手前 平成２５年３月③ 着手前 平成２５年３月

① ② ③

④

事業位置

唐桑海岸藤浜地区海岸

気仙沼市唐桑町鮪立地先

沖側

陸側

沖側
陸側

離岸堤(1) 離岸堤(2)

離岸堤(3) 離岸堤(4)



【唐桑海岸 藤浜地区海岸】 進捗状況
進捗状況

平成２６年１月に完成しました。

① 完 成 平成２６年１月完成

離岸堤(1)

③ 完 成 平成２６年１月完成

② 完 成 平成２６年１月完成

④ 完 成 平成２６年１月完成

離岸堤(2)

離岸堤(3) 離岸堤(4)


