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① 着手前 平成２５年７月

【大島地区海岸 田中浜地先海岸】 進捗状況
事業概要

復旧延長 L=337.0m
離岸堤 L=113.4m 消波ﾌﾞﾛｯｸ（8t型､12.5t型） N＝ 373個

被覆方塊ﾌﾞﾛｯｸ（13.8t型） N＝ 719個
潜堤（１） L=111.8m 消波ﾌﾞﾛｯｸ（8t型） N＝ 776個
潜堤（２） L=111.8m       被覆ﾌﾞﾛｯｸ（6t型､9t型） N＝1355個

計画横断図

計画平面図

② 着手前 平成２５年７月

④ 着手前 平成２５年７月③ 着手前 平成２５年７月

① ②

③
④

事業位置

大島地区海岸田中浜地先海岸

気仙沼市外畑地先

沖側

陸側

沖側 陸側

H.W.L. T.P.+0.70
H.H.W.L. T.P.+1.20

L.W.L. T.P.-0.60

 　　　T.P.±0.00

1：
2 1: 2

復旧天端高 T.P.-0.9

現況地盤

天端突出部

被覆ブロック6t型

基礎捨石

被覆ブロック6t型

基礎捨石
(50～200kg/個)

(50～200kg/個)

(製作・据付）

(製作・据付）

基礎捨石(50～200kg/個）捨石荒均し

被覆ブロック9t型

(製作・据付）

既存被覆ブロック9t型

(再据付）

既存被覆ブロック仮撤去

消波ブロック8.0t型
(製作・据付）

消波ﾌﾞﾛｯｸ最急傾斜勾配

1:4/3
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【大島地区海岸 田中浜地先海岸】 進捗状況

進捗状況

平成２８年３月完成しました。

① 平成２８年３月末完成

② 平成２８年３月末完成

③ 平成２８年３月末完成

離岸堤

潜堤（１）

潜堤（２）


