
① 着手前 平成27年2月

【大東地先海岸堤防工事】 進捗状況
事業概要

施工延長 L=346.0m

砕石置換 V=6,600m3 鋼管杭 N=128本 鋼矢板 N=346枚
防潮堤 V=1,284m3  仮設工 一式

計画横断図

計画平面図

② 着手前 平成27年2月

④ 着手前 平成27年2月③ 着手前 平成27年2月
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② ④

③

事業位置

大東地先海岸

東松島市大塚字大東地内



① 平成２８年７月完成

【大東地先海岸堤防工事】 進捗状況

③ 平成２８年７月完成

進捗状況

平成２８年７月に完成しました。

② 平成２８年７月完成

④ 平成２８年７月完成

東松島市側より松島町側を望む。

松島町側より東松島側を望む。

東松島市側より松島町側を望む。

松島町側より東松島側を望む。


