
① 着手前 平成２５年３月

【浦宿地先海岸】 進捗状況
事業概要

復旧延長 L=292.9m
護岸工 L=285.1m
水門工 N=1基

計画横断図

計画平面図

② 着手前 平成２５年３月

④ 着手前 平成２５年３月③ 着手前 平成２５年３月

①

②③

事業位置

浦宿地先海岸

女川町浦宿地内

④



① 平成２８年７月完成しました。

【浦宿地先海岸】 進捗状況

③ 平成２８年７月完成しました。

進捗状況

完成しました。

② 平成２８年７月完成しました。

④ 平成２８年７月完成しました。

水門が完成しました。 護岸工が完成しました。

護岸工が完成しました。護岸工が完成しました。


