
① 着手前 平成２６年８月

【新井田川水系新井田川】 進捗状況
事業概要

復旧延長 L=2,248m，右岸L=1,136.1m, 左岸L=1,111.7m
築堤盛土工 V=105,070ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(2ｔ型) A=16,680ｍ2

ﾌﾞﾛｯｸ積工 A=4,564m2

水門撤去工 N=1門

計画横断図

標準横断図

計画平面図

② 着手前 平成２６年８月

④ 着手前 平成２６年８月③ 着手前 平成２６年８月
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②
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事業位置

新井田川

水門撤去

本吉郡南三陸町志津川字本浜町
地内

左岸：L=1,111.7m

右岸：L=1,136.1m



B 令和元年 ５月末現在の状況

新大森橋付近から下流方向（曙橋） 完成

Ａ 令和元年 ５月末現在の状況

河口部 完成

Ｃ 令和元年 ５月末現在の状況

中流域から上流方向（未来橋）方向 完成

進捗状況

平成３１年３月末をもって，河川堤防の護岸工が完成しました。

【新井田川水系新井田川】 進捗状況

Ｄ 令和元年 ５月末現在の状況

上流から中流方向（ウジエスーパー付近）完成




