
① 着手前 平成23年3月

【定川水系北北上運河】 進捗状況
事業概要

復旧延長 L=4, 620.8m，右岸L=4,238m，左岸L=4,577m
水門工 N= 1基
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計画平面図

② 着手前 平成23年3月

④ 着手前 平成24年6月③ 着手前 平成24年6月
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事業位置

定川水系北北上運河

石巻市門脇地内外



① 平成３１年１月完成

【定川水系北北上運河】 進捗状況

③ 平成３０年２月完成

進捗状況

護岸の災害復旧工事は，平成２９年度末に施工が完成しました。
釜閘門設備工事が平成３１年１月に竣工しました。

② 平成３０年２月完成

④ 平成３０年２月完成

釜閘門ゲート・操作室の施工完了 左右岸護岸工完成

左右岸護岸工完成左右岸護岸工完成


