
① 着手前 平成２６年６月

【鳴瀬川水系東名運河】 進捗状況
事業概要

復旧延長 L=2,712.5m，右岸L=2,707.0m，左岸L=1,228.4m

盛土工 V=7,710m3
ブロック積工 A=619m2，ブロック張工 A=14,981m2

計画横断図

計画平面図

② 着手前 平成２６年６月

④ 着手前 平成２６年６月③ 着手前 平成２６年６月
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事業位置

一級河川鳴瀬川水系東名運河

東松島市野蒜地内

復旧延長 L=2,712.5m



④ 平成３１年２月末現在の状況③ 平成３１年２月末現在の状況

① 平成３１年２月末現在の状況 ② 平成３１年２月末現在の状況

【鳴瀬川水系東名運河】 進捗状況
進捗状況

現在、当該工事における護岸工は全て完成しました。

東名橋下流左岸護岸工が完了しました。
亀岡橋下流部で左岸護岸工の施工が完了
しました。

不老橋下流部左岸護岸工が完了しました。
新不動橋下流左岸護岸工の施工が完了し
ました。



① 着手前 平成２７年７月

【鳴瀬川水系東名運河（その２）】 進捗状況
事業概要

復旧延長 L=552.96m （右岸L=491.16m、左岸L=61.8m）
盛土工 V=880m3、ブロック積工A=188m2、ブロック張A=1,054m2
築堤護岸（海岸取付部）L=94.3m、水門工N=１基、
護床ブロック工N=222個

計画平面図

② 着手前 平成２７年７月

④ 着手前 平成２６年６月③ 着手前 平成２７年７月

事業位置

一級河川鳴瀬川水系東名運河

東松島市野蒜地内

計画横断図

水門 海岸堤防 河川堤防
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復旧延長 L=594.8m



① 平成３１年２月末現在の状況

【鳴瀬川水系東名運河】 進捗状況

③ 平成３１年２月末現在の状況

進捗状況

完成は平成３０年８月３１日を予定しています。

② 平成３１年２月末現在の状況

④ 平成３１年２月末現在の状況

東名水門補強工完了しました。右岸護岸工が完了しました。

左右岸水門への擦り付け堤防が完了しました。 東名水門補強工完了しました。



② 着手前 平成３０年９月① 着手前 平成３０年９月

【鳴瀬川水系東名運河（その３）】 進捗状況
事業概要

復旧延長 L=102.4m （右岸L=39.6m、左岸L=62.8m）
盛土工 V=470m3、ブロック積工A=24m2、ブロック張A=462m2

計画平面図

④ 着手前 平成３０年９月③ 着手前 平成３０年９月

事業位置

一級河川鳴瀬川水系東名運河

東松島市野蒜地内

計画横断図

河川堤防

①

④

復旧延長 L=102.4m
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② 平成３１年３月 完成① 平成３１年３月 完成

【鳴瀬川水系東名運河（その３）】 進捗状況

③ 平成３１年３月 完成

進捗状況

平成３１年３月 完成

④ 平成３１年３月 完成

左岸部 施工完了。右岸部 施工完了。

左岸部 施工完了。右岸部 施工完了。


