
① 着手前 平成２６年１１月

【桜川水系桜川】 進捗状況
事業概要

復旧延長 Ｌ=558.0m
河川土工 築堤盛土工 Ｖ=124,100m3
法覆護岸工 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(2t型)  Ａ=22,008m2
樋門･樋管 樋門工 Ｎ=3基
道路改良工 付替道路工 Ｎ=1式

計画横断図

② 着手前 平成２６年１１月
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事業位置

二級河川・桜川水系桜川

南三陸町志津川字清水浜地内
計画平面図
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① 令和元年８月末現在の状況

【桜川水系桜川】 進捗状況

③ 令和元年８月末現在の状況

進捗状況

現在(令和元年8月末)の進捗状況は100％です。（先月は98.0％）

令和元年７月１６日に完成しています。

② 令和元年８月末現在の状況

④ 令和元年８月末現在の状況

【工事施工箇所全景】

【築堤・護岸】ＪＲ気仙沼線より上流側全景

【工事施工箇所全景】

【築堤･護岸】ＪＲ気仙沼線より上流側全景


