
事業位置

【一級河川名取川水系中貞山運河】進捗状況

① 着手前 平成２４年４月

事業概要

復旧延長L=1,577m，右岸L=1,376m，左岸L=1,577m

堤防工（津波堤防）L=1,577m ， ブロック張工A=29,295m2
基礎矢板（川側）N=3,193枚（L=9m）
基礎矢板（陸側）N=3,167枚（L=3m）

計画横断図

計画平面図

② 着手前 平成２４年４月

④ 着手前 平成２４年４月③ 着手前 平成２５年４月

一級河川名取川水系中貞山運河

名取市閖上地内外

①

④

② ③

閖上水門

（市）日和橋

広浦貞山橋



令和２年３月末現在の状況 （閖上水門から上流側を望む）

平成３０年５月末現在の状況 （日和橋から上流区間）

平成３０年２月末現在の状況 （日和橋から下流区間 左岸）

平成３０年２月末現在の状況 （広浦貞山橋から上流側を望む）

【一級河川名取川水系中貞山運河】進捗状況
進捗状況

宮下橋の架け替え工事が完成しました。
中貞山運河の河川災害復旧工事が完了しました。

橋梁工事（名取市施工）が完成しました。

(新)宮下橋が完成しました。橋梁周辺以外の新堤防が完成しました。

広浦との合流部の新堤防が完成しました。

閖上水門（国交省）

広浦

閖上貞山橋（名取市）


	スライド番号 1
	スライド番号 2

