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① 着手前 平成３０年７月

【 相川沢川水系相川沢川その２】 進捗状況
事業概要

復旧延長 L=354.3m

築堤盛土工 V=4,530m3 法覆護岸工 A=3,312m2
天端被覆工 A=1,192m2 仮設工 一式

② 着手前 平成３０年７月

③ 着手前 平成３０年７月

事業位置

相川沢川水系相川沢
石巻市北上町十三浜字相川地内

計画横断図

計画平面図

①

②

③

④ 着手前 平成３０年７月

④

着工前（左岸NO.0+30より上流方向撮影） 着工前（右岸No.5より上流方向撮影）

着工前（左岸NO.6より上流方向撮影） 着工前（左岸NO.12より下流方向撮影）
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不透過型（切欠きタイプ） 川表側コンクリ－トブロック（2.0ｔ)

不透過型
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T.P.+6.50m

遮水シート
補強マット付き t=10mm

コンクリートブロック t=50cm
目地コンクリート（四辺）

捨コンクリート
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捨コンクリート
t=10cm

遮水シート
補強マット付き t=10mm

コンクリートブロック t=50cm
間詰めコンクリート（連結部）

天端被覆工(ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆式) t=50cm
伸縮目地 ctc5.0m

鋼矢板 10H型
L=3.0m

DL=-2.000

自己流H.W.L

設計津波 T.P.+5.50 m

L=3.0m
鋼矢板 10H型
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コンクリート張ブロック t=15㎝
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点検孔（鋳鉄製ｷｬｯﾌ°）
VUφ100mm L=1.35m ctc5.0m



【相川沢川水系相川沢川その２】 進捗状況
進捗状況

８月２８日に完成しました。

令和２年８月完成 令和２年８月完成

上流工区 完成しました。下流工区 完成しました。


