
【高城川水系高城川(上流工区)】 進捗状況
た か ぎ た か ぎ

① 着手前 平成２６年１月

事業概要

護岸改修 Ｌ＝１，１４０ｍ 水門 Ｎ＝１門
陸閘 Ｎ＝４基 樋管 Ｎ＝２基

計画横断図

計画平面図

② 着手前 平成２６年１月

④ 着手前 平成２６年４月③ 着手前 平成２６年４月

事業位置

②

①

③④

高城川

宮城郡松島町高城



④ 令和２年５月末現在の状況③ 令和２年５月末現在の状況

② 令和２年５月末現在の状況① 令和２年５月末現在の状況

【高城川水系高城川(上流工区)】 進捗状況
た か ぎ た か ぎ

進捗状況

令和２年６月２４日完成

護岸の施工を完了し
ました。

護岸の施工を完了し
ました。

水門の施工を完了し
ました。

護岸の施工を完了し
ました。



【高城川水系高城川(下流工区)】 進捗状況
た か ぎ た か ぎ

① 着手前 平成２５年４月

事業概要

復旧延長 L=751.7m 右岸L=751.7m、左岸L=622.3m

堤防工（津波堤防） L=1374m（左右岸計）
水門工 N=2門

計画横断図

計画平面図

② 着手前 平成２５年４月

④ 着手前 平成２５年４月③ 着手前 平成２５年４月

①
③

②
④

事業位置

高城川

宮城郡松島町高城



④ 平成３０年１１月 完成

② 平成３０年１１月 完成

【高城川水系高城川(下流工区)】 進捗状況
た か ぎ た か ぎ

① 平成３０年１１月 完成

③ 平成３０年１１月 完成

進捗状況

平成３０年１１月 完成

左岸側の護岸工の施
工が完了しました。

右岸側の護岸工の施
工が完了しました。

左岸側の護岸の施工
が完了しました。

護岸工の施工が完了
しました。


