
事業位置

③ 着手前 平成27年3月

① 着手前 平成25年4月

【一級河川名取川水系 川内沢川】 進捗状況
事業概要

復旧延長 L=3,355m，右岸L=3,355m，左岸L=3,355m

堤防工（津波堤防） L=436m、沈下戻し L=2919m
橋梁架け替え 6橋 橋梁撤去 1橋

計画横断図

計画平面図

② 着手前 平成25年9月

④ 着手前 平成25年4月
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① 平成３０年２月末現在の状況

③ 平成３０年２月末現在の状況

【一級河川名取川水系 川内沢川】 進捗状況
進捗状況

川内沢川の災害復旧事業は完了しました。

② 平成３０年２月末現在の状況

④ 平成３０年２月末現在の状況

沈下戻しの復旧が完了しました。

護岸工事が完了しました。

川内沢５号橋が完成しました。

護岸工事が完成しました。



① 着手前 平成30年5月

【一級河川名取川水系 川内沢川(放水路）】 進捗状況
事業概要

施工延長 L=5,640m
河道掘削、 築堤、 護岸
付帯工（橋梁 7橋、ｻｲﾌｫﾝ2箇所、排水路付替え L= 3,446m）

計画平面図

② 着手前 平成24年10月

④ 着手前 平成25年6月③ 着手前 平成24年9月

事業位置

川内沢川（放水路）

名取市植松～下増田、岩沼市下野郷
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① 令和２年２月末現在の状況 （寺野大橋から下流を望む）

【一級河川名取川水系 川内沢川（放水路）】 進捗状況

③ 平成２８年３月末完成 （矢野目新橋から上流を望む）

進捗状況

寺野大橋より下流区間については、「粘り強い構造」として
コンクリート被覆するものとして工事を進めています。

② 平成２８年３月末完成 （新鷹の橋から下流を望む）

④ 平成２８年３月末完成 （放水路分派点から下流を望む）

「粘り強い構造」の護岸工事を進めています。

川内沢川放水路
（築堤・河道掘削施工中）

排水路付替えと放水路の掘削・築堤工事が完成し通水しています。

放水路の掘削・築堤工事が完成し通水しています。

放水路と現河川との切替えが完了しました。

川内沢川放水路

川内沢川放水路
八間堀排水路

川内沢川放水路

分流工

川内沢川放水路


