
① 着手前 平成２６年４月

【長須賀地区海岸】 進捗状況

事業概要

復旧延長 L=1,196m
護岸工1（傾斜堤） L=454.0 H=7.7m 盛土V=60,300m3
法面被覆工 A=14,384m2

計画横断図

計画平面図

② 着手前 平成２６年４月

事業位置

長須賀地区海岸

本吉郡南三陸町歌津字大沼地先外

①

②



① 着手前 平成２６年４月

【長須賀地区海岸】 進捗状況

事業概要

護岸工2（直立堤） L=161.8 H=6.4m 
盛土 V=7,950m3, 法面被覆工（コンクリート） V=4,189m3

計画横断図（護岸２直立堤）

計画平面図（護岸２直立堤）

事業位置

①

長須賀地区海岸

本吉郡南三陸町歌津字大沼地先外



① 令和３年３月 完成

進捗状況

令和３年３月 完成

【長須賀地区海岸】 進捗状況


