
① 着手前 平成２６年 １２月

【北上川水系真野川】 進捗状況
事業概要

復旧延長 L=１６，４０９０m
（真野川左右岸、八津川、高木川、水沼川、日向川）

築堤工 V=３６５，０７０m3
護岸工 A=５０，５３０m2
水門工 N=１基、揚水樋門工 N=２基、橋梁工 N=５橋

計画横断図

標準横断図

計画平面図

② 着手前 平成２６年 １２月

④ 着手前 平成２６年 １２月③ 着手前 平成２６年 １２月

事業位置

真野川

石巻市大瓜地内
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④

③

①



③ 令和３年３月 完成

② 令和３年３月 完成

④ 令和３年３月 完成

① 令和３年３月 完成

【北上川水系真野川】 進捗状況
進捗状況

令和３年３月に完成しました。

石崎橋の保護護岸工が完了しました。 日向川の堤防が完成しました。

八津川の水門、橋梁、堤防が完成しました。 真野川の護岸が完成しました。


