
① 着手前 平成２７年１月

【坂元川水系戸花川】 進捗状況
事業概要

復旧延長 L=2,012m，右岸L=1,977m，左岸L=1,710m

築堤盛土工 V=216,400m3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ被覆工 A=73,300m2
樋管工 N=2基、潮止堰 N=1基

計画横断図

計画平面図

② 着手前 平成２７年１月

④ 着手前 平成２６年１０月③ 着手前 平成２７年１月
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③ 撮影箇所である新川橋（旧県道）
が撤去されたため、Ｒ２年５月以降は

上流の新橋から撮影



① 令和３年 ５月末現在の状況

【坂元川水系戸花川】 進捗状況

③ 令和３年 ５月末現在の状況

現在写真

進捗状況

復旧工事完了です。
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④ 令和３年 ５月末現在の状況

現在写真

復旧工事完了です。
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