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みやぎ県北高速幹線道路Ⅳ期（築館工区）事業レポート

本事業レポートは，地域住民の皆様へ「みやぎ県北高速幹線道路Ⅳ期（築館工区）事業」に関する最新の情報を定期的に
お伝えするものです。

宮城県北部土木事務所栗原地域事務所 道路建設班
〒987‐2251 宮城県栗原市築館藤木5‐1 栗原合同庁舎3階
電話： 0228‐22‐2189 E‐mail： nh‐khdbkd@pref.miyagi.jp

お問い合わせはこちらまで

（１）区間では、道路盛土工及び函渠工
を行ってるところですが、盛土工について
は（１）区間の今年度予定している盛土量
約5万㎥のうち、約３万㎥の搬入が完了し
ました。

（２）区間では、加倉インターチェンジ西側
で施工していた地盤改良工（1332本の杭の打
設）が完了しました。1月から盛土工事に着手
し、年度内に約2万㎥の盛土を予定しています。

平成27年12月25日現在の工事進捗状況

また、（２）区間では加倉インター
チェンジの乗り入れ道路を跨ぐ（仮称）
萩沢本線橋基礎杭の打設が本日完了しま
した。1月から橋台の築造に着手します。

写真② 地盤改良完了後の様子

打設された杭

写真③ 基礎杭（鋼管ソイルセメント杭）打設の様子

杭径1200mm

用地については9割の
ご協力をいただきました

全体面積の9割の用地のご協力をいただ
きました。引き続き事業推進に努めてまい
りますので、ご理解と御協力をお願いいた
します。

写真① （１）区間の工事の様子


