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みやぎ県北高速幹線道路Ⅳ期（築館工区）事業レポート
（第２４号）

事業レポートは，「みやぎ県北高速幹線道路Ⅳ期（築館工区）事業」について，地域の皆様に
最新の情報を定期的にお知らせするものです。

平成３０年１０月現在の進捗状況をお知らせします。

至 仙台

後沢本線橋～萩沢忽滑沢本線橋周辺

後沢本線橋の周辺では，現在橋梁背面の盛土工事を進めています。１１月には橋台背面盛土が
完了し，後沢本線橋の東西がつながる予定です。また，後沢本線橋東側の区間についても，道路
盛土を進めています。

起点（国道４号バイパス接続部付近）～後沢本線橋

起点部４号バイパス接続部周辺です。みやぎ県北高速幹線道路部では８月から舗装工事に着手
しました。また，国道4号バイパス拡幅部についても，１０月から舗装工事に着手しております。
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至 仙台

本線函渠工～（仮称）加倉IC

１２号函渠工周辺の施工状況です。１２号函渠工は8月に完了しました。10月から12号函渠工
周辺の盛土工事と，萩沢前2号本線橋周辺の余盛土の掘削工事を行っております。

萩沢忽滑沢本線橋～本線函渠工

萩沢忽滑沢本線橋周辺の施工状況です。現在，萩沢忽滑沢本線橋は高欄など付属施設を施工し
ています。また，本線函渠工もコンクリートの打設が完了し，防護柵などの付属施設を施工して
います。付属施設完了後，（仮称）加倉ICに向かって切土工事に入ります。
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これまで加倉インターチェンジと仮称していた終点部について，現在正式名称を公募してお
ります。募集期間は１０月いっぱいとなっており，今年度中には決定する予定です。詳しくは
栗原市のホームページをご覧ください。
（https://www.kuriharacity.jp/w025/001/001/PAGE000000000000004069.html）

（仮称）加倉インターチェンジの名称公募について

https://www.kuriharacity.jp/w025/001/001/PAGE000000000000004069.html
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