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みやぎ県北高速幹線道路Ⅳ期（築館工区）事業レポート
（第２０号）

事業レポートは，「みやぎ県北高速幹線道路Ⅳ期（築館工区）事業」（以下，「当工区」とい
う。）について，地域の皆様に最新の情報を定期的にお知らせするものです。今回は，下図３箇
所の整備状況等について紹介いたします。

至 仙台

A.国道4号築館バイパス接続部の工事に着手しました

当工区と国道4号築館バイパスとの接続部の工事に着手しました。来年３月頃からは，国道４
号築館バイパス本線部を片側交互通行にして，新たに右折車線を整備する予定です。ご通行の際
はご注意いただくとともに，地域の皆様のご理解とご協力についてよろしくお願いします。
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側道部函渠工の施工状況

側道部付替え工の施工状況
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みやぎ県北高速幹線道路

（一）若柳築館線

（主）築館登米線

Ⅳ期区間（築館工区） Ｌ＝１.７km＜整備中＞
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至 盛岡 平成2９年１０月４日撮影

完成予想図

当工区における4橋のうち１橋が完了し，３橋の整備を推進しています。
本線橋では，上部桁を支える橋台工の鉄筋組立てやコンクリート打設を進めており，

年内に工事完了の予定です。なお，引続き上部桁の架設を行います。

C. 本線橋の下部工工事を進めています

B. 本線橋上部工の床版コンクリートを打設しました

10月3日(火)の深夜に東北縦貫自動車道（築館IC～若柳金成IC間）を通行止めにして架設した
上部桁について，床版部※１）コンクリートを打設しました。今後，壁高欄(ｺﾝｸﾘｰﾄ製）※２）や落下物
防止柵の設置等を行い，年内に工事が完了する予定です。

※１）床版部：橋上を通過する車両等の荷重を受ける鉄筋コンクリート構造部分
※２）壁高欄：よく見かける鋼製の構造（欄干）ではなく，コンクリート構造の壁
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床版部コンクリート打設状況

橋台工２基の鉄筋組立て状況
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