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みやぎ県北高速幹線道路Ⅳ期（築館工区）事業レポート
（第２５号）

事業レポートは，「みやぎ県北高速幹線道路Ⅳ期（築館工区）事業」について，地域の皆様に
最新の情報を定期的にお知らせするものです。

平成３１年１月末時点の進捗状況をお知らせします。

至 仙台

後沢本線橋～萩沢忽滑沢本線橋周辺

後沢本線橋周辺では，１１月に橋台の背面盛土が完了し，後沢本線橋の東西が繋がりました。
道路盛土については，萩沢忽滑沢本線橋周辺を残して完了しており，盛土が完了した区間につい
ては舗装工，防草工や法面保護工などを施工中です。

起点（国道４号バイパス接続部付近）～後沢本線橋

起点部４号バイパス接続部周辺です。国道4号バイパスの右折車線設置のための拡幅部分は，
舗装工事が完了し道路照明・信号機も設置されました。みやぎ県北高速幹線道路部では舗装工，
防草工や法面保護工などの付属施設を鋭意施工中です。

平成３１年１月 平成３１年１月

至 （仮称）加倉IC

至 国道４号バイパス

① ②

ぬ か り さ わ

←東北縦貫自動車道→

平成３１年１月

後沢本線橋

萩沢忽滑沢本線橋

至 （仮称）加倉IC

③ ④

後沢本線橋

至 ４号バイパス

至 （仮称）加倉IC

平成３１年１月至 ４号バイパス



至 仙台

本線函渠工～（仮称）加倉IC

１２号函渠工～萩沢前1号本線橋の区間については，軟弱地盤区間であることから，現在沈下状
況を観測中です。沈下収束後，余盛土の掘削を行う予定です。萩沢前１号本線橋～（仮称）加倉
ＩＣの区間については，舗装工事を施工中です。

萩沢忽滑沢本線橋～本線函渠工

萩沢忽滑沢本線橋周辺の施工状況です。橋の西側については道路盛土を施工しており，２月中
旬に盛土完了を予定しています。橋の東側については，道路盛土及び切土工事が完了しており，
舗装工事及び排水工事を施工中です。

平成３１年１月

①→

IC

平成３１年１月

萩沢前１号本線橋

萩沢前２号本線橋

（仮称）加倉IC

萩沢前２号本線橋

（仮称）加倉IC

⑦ ⑧

平成３１年１月平成３１年１月

本線函渠工

萩沢忽滑沢本線橋

（仮称）加倉IC

至 4号バイパス

１２号函渠工

（仮称）加倉IC

⑤ ⑥

本線函渠工

ぬ か り さ わ

ぬかりさわ

（仮
称
）加
倉

■事業計画図

東⻄

北

南


