
県の回答・説明

①建物のデザインについて，在学中あるいは卒業後
も心理面に与える影響がとても大きいと考える。デ
ザインに対してお金をかけて良くするというような
考え方はあるのか。【河野委員】

施設担当としてはデザインについて経費をかけたいと
思っているが，県の財政全体が厳しく推移している。
プロポーザル方式で設計業者を選定していく中で，シ
ンボル的なもの，それから学校生活の快適性や採光
性，ある程度のコミュニティースペース等を含めて条
件を設定してプロポーザルしてもらう予定にしてい
る。【施設整備課】

②プロポーザル方式で設計業者を選定することにつ
いて，評価調書に記載したほうがよい。【橋本委
員】

修正させていただく。【施設整備課】

③事業計画の背景について，今回の改築事業で校庭
を再整備することにより野球を含めた運動部の練習
が可能な広さを確保するとされているが，どのよう
な形でグラウンドの整備をお考えなのか，説明して
ほしい。【佐藤委員】

取得済の税務学校跡地がかぎ型となっているため，さ
らに，その右上部分の同校校舎跡地を取得し，正方形
に整形し活用していきたい。（附属資料１（１３ペー
ジ）位置図参照）【施設整備課】

④共学校としての施設環境改善について，グラウン
ドの整備以外にはどのようなものがあるか教えてほ
しい。【西出委員】

伝統校なので，ある程度の男女数の差は今後も続くと
考えているが，男子生徒が16％ぐらいの割合と少ない
ので，サッカー部や野球部の練習スペースを確保する
ため，調整している。箏曲部や管弦楽部など，ほかの
高校にはあまりない部で，校舎内のかなりのスペース
を使っているということもあり，その辺のバランスを
とって，共学校としての整備を進めていきたいと考え
ている。【施設整備課】

⑤平成18年度及び平成20年度に実施した耐震補強工
事概要及び工事費を示してほしい。耐震補強工事と
はいえ，まだ10年程度の状況で壊す話をするのはい
かがなものかと思うので，状況を説明してほしい。
また，技術的な面での老朽化の程度について，示し
てほしい。【平野委員】

平成18年度に行った耐震補強については，スリット
壁，鉄骨ブレス等であり，50年経過する建築物の改築
を優先した結果である。平成18年度及び平成20年度
は，北校舎と南校舎に分けて２期で実施した。耐震補
強工事の工事費については，次回説明させていただ
く。【施設整備課】
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－

－

－

Ⅳ評価結果　２．県が事業主体であることが適切であるかどうか。（規則第２号関連）

部会審議内容（第１回部会：平成２９年９月１日）

委員からの質問・意見

Ⅰ事業の概要

Ⅳ評価結果　１．事業が社会経済情勢から見て必要であるかどうか。（規則第１号関連）

Ⅲ事業費

Ⅱ事業内容

論点整理表【宮城第一高等学校校舎等改築事業】

資料５

1



県の回答・説明

部会審議内容（第１回部会：平成２９年９月１日）

委員からの質問・意見

①長期的な計画の中における宮城第一高校の位置付
けや県立高校の改築計画の大まかな方向性について
示してほしい。【橋本委員】
今年度，築45年を超える高校校舎がどれぐらいあ
り，その中でこの第一高等学校について緊急性が高
いということをきちんと説明してほしい。【平野委
員】

基本的には45年経過している高校を順次改築してきて
おり，次回，資料を提示させていただく。今後は平成
32年度までに策定する個別施設計画に基づいて長寿命
化を睨んで選別していくので，単純に45年，50年経過
しているという理由ではなく，その前に計画的な改修
工事を実施し，施設の長寿命化を図ろうと考えてい
る。【施設整備課】

将来的に高校の収容能力と学生数とのバランスが今
後どうなっていくのか，10年後の学校施設の状況変
化等，より長期的な視点から事業実施の妥当性を示
してほしい。【奥村部会長】

次期県立高校将来構想の策定作業において，どのよ
うな検討がなされているのか次回説明してほしい。
【奥村部会長】

個別具体の高校をいつ学級減する，あるいは統合する
というような計画を持ち合わせておらず，そのときの
直近の数字を用いた状況で検討するので，10年先に具
体的にここの学校を改築するということは示せない
が，方向づけとしては，現在次期県立高校将来構想の
策定に向けた作業を行っている中で，基本的な考え方
に関して議論をさせていただくことにしている。【教
育企画室】

学級減の長期的な計画が決められなければ，施設整
備に大きな無駄が出る。人口予測をしているので，
長期的な計画で縮小のあり方を示していく必要があ
る。現行どおり，その都度学級減で対応していく方
法では，長期的に見たときにうまくいかなくなるの
が目に見えているので，検討してほしい。【平野委
員】

①ＰＰＰ・ＰＦＩ事業の導入に関連して，学校のグ
ラウンドや会議室を貸すことも想定されると思う
が，そういった検討はしているか。【風間委員】

ＶＦＭが見込まれないということであれば，その資
料を提示してほしい。【風間委員】

ＰＦＩ手法の検討の中では，全体的な経費の中でＶＦ
Ｍがでないため，ＰＦＩは適切でないという結果に
なった。例えば，太陽光パネル設置のための屋根貸し
をして，収益を上げて学校運営費に回している事例は
ある。【施設整備課】

－

－

－

－

－

・個別の高校の改築をどうするかということより
も，全県的な高校の状況を踏まえた中での宮城第一
高校の位置付けを説明してほしい。
・技術的に建物がどのくらい保つのか，また，耐震
工事費について，次回説明してほしい。

－

Ⅳ評価結果　９．事業の経費が適切であるかどうか。（規則第８号関連）

＜部会での審議論点まとめ：奥村部会長＞

Ⅳ評価結果　３．事業を行う時期が社会経済情勢から見て適当であるかどうか。（規則第３号関連）

Ⅳ評価結果　４．事業の手法が適切であるかどうか。（規則第４号関連）

Ⅳ評価結果　５．事業の実施場所が適切であるかどうか。（規則第５号関連）

Ⅳ評価結果　６．事業が社会経済情勢から見て効果的であるかどうか。（規則第６号関連）

Ⅳ評価結果　７．事業の実施に伴う環境への影響が少ないかどうか。（規則第７号関連）

Ⅳ評価結果　８．想定される事業リスク及び当該リスクへの対応策は十分か。
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