
平成２３年　 14：46　地震発生

３月 １１日

　　中南部下水道事務所（鳴瀬川流域下水道）

年　月　日 歩み（復旧・復興への取り組み、復旧状況）

地震直後の場内陥没状況

地震直後の水処理（オキシデーションディッチ）蓋落下状況

志田幹線マンホール隆起状況

-69-



平成２３年　 秋田県支援による管渠１次調査を実施

４月 １日

　～３日

４月 ２８日 鹿島台浄化センター外　最終沈殿池外応急本工事完了

年　月　日 歩み（復旧・復興への取り組み、復旧状況）

１日～２日 ４名／日 志田幹線

３日 ４名 志田幹線・放流渠・小牛田幹線

志田幹線被災状況調査（秋田県支援）

スカムボックス変形状況

変形・破損したNo.1最終沈殿池 汚泥掻寄機のスカムボックス及びNo.4最終沈殿池汚泥掻

寄機のスカムパイプが復旧した

復旧完了

スカムパイプ変形状況 復旧完了
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平成２４年　 志田幹線外　災害復旧工事完了

９月 ２８日

鹿島台浄化センター　処理場災害復旧工事完了

鹿島台浄化センター　機械設備災害復旧工事完了

年　月　日 歩み（復旧・復興への取り組み、復旧状況）

各幹線において破損等が発生したマンホール51箇所及び管渠7箇所の復旧が完了した

津波発生前

志田幹線 志‐185管渠クラック発生状況 復旧完了（リング設置）

水処理施設 （●●●）

被災した浄化センター内の道路及び水処理施設覆蓋の復旧

沈砂池ポンプ棟北側階段周辺舗装沈下状況 復旧完了（間詰コンクリートの打設）

被災した処理場内配管設備（最終沈殿池流出管，二次処理水管，雑用水管）が復旧した

最終沈殿池流出管脱落状況 流出管復旧状況

-71-



平成２４年　 鹿島台ポンプ場　電気設備災害復旧工事完了

９月 ２８日

１２月 ２０日 鹿島台浄化センター外　建築機械設備外災害復旧工事完了

年　月　日 歩み（復旧・復興への取り組み、復旧状況）

汚泥処理棟換気ダクト結合部被災状況

被災により傾斜した鹿島台ポンプ場電力引込柱が復旧した

引込柱傾斜状況 復旧完了

復旧完了

地震により被災した汚泥処理棟換気ダクト、管理本館雨水枡が復旧した

管理本館雨水桝沈下被災状況 復旧完了
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