
 

[重点施策Ⅱ] 水産業集積地域，漁業拠点の再編整備 

（１）漁港・漁村 【Ｐ３６－４０】 

①漁港の本格復旧工事 

漁港では平成２３年１２月から本格復旧工事が進められています。平成２８年３月

末現在，県管理漁港２７港及び市町管理漁港１１２港の全てで本格復旧工事に着手し

ており，災害査定件数ベースの着手率は県全体で９１％（うち県管理漁港８９％，市

町管理漁港９２％）となっています。  

また，県管理漁港の復旧工事は，平成２９年度までに全ての漁港施設が完了する見

込みでしたが，漁業者との係船調整により工事期間の延伸が必要になったことや，入

札不調による工事発注の遅れなどの理由により，１０漁港程度で完成年度が１～２年

遅れる見込みとなっています。また，波路上漁港，塩釜漁港，閖上漁港の３漁港にお

いては平成３０年度までかかる見通しになっています。  

壊滅的な被害を受けた各漁港の早期復旧は，本県水産業の復興にとって不可欠であ

ることから，全漁港の全施設を一日でも早く使用できるよう復旧工事を進めています。 

 

②高度衛生管理型荷さばき所の整備 

震災前に全国第２位の漁業生産量を誇り，宮城の水産業を支えた５つの主要魚市場は，

東日本大震災に伴う大津波により大きな被災を受けました。  

現在，早急な漁港機能の回復を図るべく，漁港施設の災害復旧の進捗とあわせ，全国的

な水産物の生産・流通の拠点として，国民に安全安心な水産物を提供するため，高度な衛

生管理に対応した荷さばき所を一体的に整備するとともに，海外への輸出を視野に入れた

施設整備や，荷さばき後の水産物を効率的に搬出するためのトラックヤード及び臨港道路

の整備を進めていきます。 

平成２７年度は，石巻漁港荷さばき所の全面及び女川漁港荷さばき所東棟の供用が

開始されました。また，塩釜漁港と志津川漁港の荷さばき所の建築工事を推進したほ

か，気仙沼漁港の荷さばき所Ｃ，Ｄ，Ｅ棟の建築工事に着工しました。  

 

③漁港施設用地の嵩上げ工事 

荷さばき所や漁港背後の水産加工団地など，県が管理する漁港施設用地の嵩上げ及

び排水対策は，災害復旧事業と併せて平成２３年１１月から各種工事を実施していま

す。  

県管理の漁港施設用地については，平成２７年度までに，嵩上げが必要となる２５

漁港のうち２４漁港において工事に着手（着手率９６％）し，市町管理の漁港施設用

地についても，９７漁港のうち９１漁港において工事に着手（着手率９４％）してい

ます。  

また，水産加工団地などの民地については，石巻漁港水産加工団地及び気仙沼漁港

水産加工団地の嵩上げ工事が完了し，加工団地内に７７企業の立地が内定しています。

女川漁港水産加工団地の第１期地区については９８％の嵩上げが完了，第２期地区に

ついては７１％の嵩上げが完了し，団地内に１１企業の立地が内定しています。閖上

漁港水産加工団地については，平成２７年７月から盛土工事に着手し，全体の６７％
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の盛土が完了，団地内には９企業の立地が内定しています。  

 

④漁港海岸の防潮堤における災害復旧工事及び新設工事 

東日本大震災による被災を受け，本県では，漁港海岸の防潮堤を整備し，比較的発

生頻度の高い津波（L1 津波）から人命及び財産などを防護することとしています。  

県管理の防潮堤工事に際し，地元との合意状況は５９地区中４８地区で合意し合意

率は８１％，工事着手は５９地区中３３地区で着手し，着手率は５６％となっていま

す（平成２８年３月末現在）。一方，防潮堤計画については，高さや整備位置，景観

に対する要望が多く出されるなど，未だ合意に至っていない地区があります。  

今後，防潮堤計画に合意が得られていない地区については，防潮堤の必要性に加え，

まちづくりとの調整や環境への配慮などについて丁寧な説明を心がけ，住民の合意を

得ることに努めていきます。  

また，合意を得られた地区については，詳細設計や用地買収を進め，順次工事着手

に努めていきます。  

 

 

主な事業  

課   名 
事業費（千円） 

［決算額] 
事    業    名 

水産業基盤整備課 

漁 港 復 興 推 進 室 
37,852,903 

水産基盤整備災害復旧費（再掲） 

漁港施設機能強化事業費（再掲） 

海岸保全施設整備事業費（再掲） 

広域漁港整備事業 

※過年度繰越がある場合は過年度繰越を含む金額を記載しています。 
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－主な取組－ 

①  漁港復旧の取組について 

 

１ 概要 

東日本大震災により県内にある１４２漁港は，その全てが被災しており，その復旧のため

の工事費は漁港施設及び海岸保全施設を合わせて，平成２７年再調査において県管理漁港で

１，９０５億円，市町管理漁港で１，５８９億円の合計３，４９４億円となっています。 

壊滅的な被害を受けた各漁港の早期復旧は，本県水産業の復興にとって不可欠であること

から，全漁港を一日でも早く使用できるよう復旧事業を進めています。  

 

２ 状況 

漁港施設の復旧工事は，震災直後から応急工事に着手し，平成２３年１２月から本復旧工

事を進めています。 

復旧状況は，平成２８年３月末現在で，県管理漁港２７港の全てに着手し，市町管理漁港

でも，河川災害で復旧する２港（東

松島市：野蒜漁港，松島町：高城漁

港）と漁港施設の災害復旧を行わな

い１港（仙台：深沼漁港）を除いた

１１２港全てで着手しています。 

災害査定件数ベースの着手率は，

県管理漁港では８９％，市町管理漁港では９２％であり，県全体では９１％となっています。

また，完成率は，県が５３％，市町が４２％，県市町合わせ４７％となっています。 

県管理漁港の復旧工事は，平成２９年度までに全ての漁港施設が復旧完了する見込みでし

たが，漁業者との係船調整により工事期間の延伸が必要になったことや，入札不調による工

事発注の遅れなどの理由によ

り，１０漁港程度で完成年度が

１～２年遅れることとなりまし

た。波路上漁港，塩釜漁港，閖

上漁港の３漁港においては３０

年度までかかる見通しになっています。  

平成２７年度までに，寄磯漁港，狐崎漁港，桃ノ浦漁港，日門漁港，泊（歌津）漁港，網

地漁港，福貴浦漁港の７港で復旧工事が完了しており，平成２８年度については，小鯖漁港，

鮪立漁港他３港で完了を目指して，進めています。 

３ 完成の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                （漁港復興推進室） 

日門漁港 -3.0m 岸壁 

（平成 27 年度完成） 
女川漁港湾口防波堤 

（平成 27 年度完成） 

平成27年度の漁港施設災害復旧の進捗 H28.3月時点

査定件数 着手件数 着手率 完成件数 完成率

県管理漁港 551 488 89% 291 53%

市町管理漁港 749 692 92% 314 42%

合　　計 1300 1180 91% 605 47%

年度別 漁港災害復旧完了数

平成２６年度

完　　了

平成２７年度

完　　了

平成２８年度

予　　定

平成２９年度

予　　定

平成３０年度

予　　定
合計

完了数 3 4 5 12 3 27

累計 3 7 12 24 27 27

南防波堤（漁港）

北防波堤（港湾）

女川湾口防波堤
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４ 「漁港の復旧ロードマップ」 

県管理の２７漁港について，見直した復旧・復興ロードマップを海岸保全施設の災害復旧

の情報と合わせて，ホームページで公表しています。  

（http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gyofuku/gyokouhukkyu.html） 

 

 

 

 

 

 

（漁港復興推進室） 

漁港 7,073

海岸 10,381

漁港 1,021

海岸

漁港 971

海岸 7,030

漁港 1,173

海岸 2,633

漁港 3,610

海岸 9,368

漁港 2,205

海岸 2,144

漁港 1,093

海岸

漁港 1,981

海岸 1,332

漁港 1,513

海岸 3,341

漁港 5,220

海岸 11,352

漁港 1,649

海岸 6,083

漁港名 種別 所在地 施設
復旧工程

平成２９年度 平成３０年度

被害額
（査定額：百万円）平成２3年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

鮪立漁港 第２種 気仙沼市

④ 松岩漁港 第２種 気仙沼市

気
仙
沼
管
内

① 気仙沼漁港 特定第３種 気仙沼市

② 小鯖漁港 第２種 気仙沼市

③

⑦ 日門漁港 第２種 気仙沼市

⑧ 泊(歌津)漁港 第２種 南三陸町

⑤ 波路上漁港 第２種 気仙沼市

⑥ 浦の浜漁港 第２種 気仙沼市

⑨ 伊里前漁港 第２種 南三陸町

⑩ 志津川漁港 第２種 南三陸町

⑪ 波伝谷漁港 第２種 南三陸町

災害復旧工事

応急

施工準備(構造設計等)

応急

施工準備(構造設計等)

災害復旧工事

応急

施工準備(構造設計等)

応急

施工準備(構造設計等)

応急

施工準備(構造設計等)

施工準備（構造設計等）

災害復旧工事

応急

施工準備(構造設計等)

応急

施工準備(構造設計等)

応急

施工準備(構造設計等)

応急

施工準備(構造設計等)

災害復旧工事

応急

施工準備(構造設計等)

災害復旧工事

災害復旧工事

災害復旧工事

応急

災害復旧工事

災害復旧工事

応急

施工準備（構造設計等）

応急

施工準備（構造設計等）

施工準備（構造設計等）

工事

施工準備(構造設計等)

災害復旧工事

災害復旧工事

災害復旧工事

災害復旧工事

災害復旧

災害復旧工事

施工準備（構造設計等）

災害復旧工事

◇県管理漁港・海岸の復旧工程

施工準備(構造設計等)

災害復旧工事

施工準備(構造設計等)

施工準備(構造設計等)

施工準備(構造設計等)

災害復旧工事

災害復旧工事

災害復旧工事

応急

応急
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（漁港復興推進室）  

漁港 24,593

海岸 853

漁港 15,214

海岸

漁港 9,420

海岸 2,328

漁港 1,327

海岸 11,759

漁港 2,016

海岸

漁港 7,711

海岸 49

漁港 1,494

海岸 152

漁港 1,988

海岸 167

漁港 1,127

海岸

漁港 2,111

海岸 2,529

漁港 1,991

海岸

漁港 9,243

海岸

漁港 1,119

海岸 805

漁港 983

海岸

漁港 3,531

海岸

漁港 5,231

海岸 1,647

漁港 116,608

海岸 73,953

：事業期間延伸部分 ：応急対策

東部
管
内

⑫ 石巻漁港 特定第３種 石巻市

⑬ 女川漁港 第３種 女川町

⑭ 渡波漁港 第３種 石巻市

⑰ 鮎川漁港 第４種 石巻市

⑱ 網地漁港 第２種 石巻市

⑮ 雄勝漁港 第２種 石巻市

⑯ 寄磯漁港 第２種 石巻市

㉑ 桃ノ浦漁港 第２種 石巻市

㉒ 仁斗田漁港 第２種 石巻市

⑲ 福貴浦漁港 第２種 石巻市

⑳ 狐崎漁港 第２種 石巻市

㉗ 荒浜漁港 第２種 亘理町

県管理２７漁港

桂島漁港 第２種 塩竈市

㉖ 閖上漁港 第２種 名取市

仙
台
管
内

㉓ 塩釜漁港 特定第３種 塩竈市

㉔ 磯崎漁港 第２種 松島町

㉕

応急

施工準備(構造設計等)

応急

施工準備(構造設計等)

応急

施工準備(構造設計等)

応急

施工準備（構造設計等）

応急

施工準備(構造設計等)

応急

施工準備(構造設計等)

応急

施工準備(構造設計等)

応急

施工準備(構造設計等)

応急

施工準備(構造設計等)

応急

施工準備(構造設計等)

応急

施工準備(構造設計等)

応急

施工準備(構造設計等)

応急

施工準備(構造設計等)

応急

施工準備(構造設計等)

応急

施工準備(構造設計等)

応急

施工準備(構造設計等)

災害復旧工事

災害復旧工事

災害復旧工事

災害復旧工事

災害復旧工事

災害復旧工事

応急

災害復旧工事

災害復旧工事

施工準備（構造設計等）

施工準備（構造設計等）

災害復旧工事

災害復旧工事

災害復旧工事

施工準備(構造設計等)

災害復旧工事

災害復旧工事

災害復旧工事

施工準備（構造設計等）

災害復旧工事

災害復旧工事

災害復旧工事

施工準備（構造設計等）

工事

災害復旧

施工準備（構造設計等）

災害復旧工事

災害復旧工事

施工準備（構造設計等）

施工準備（構造設計等）

災害復旧工事

災害復旧工事

災害復旧工事

災害復旧工事

応急

施工準備（構造設計等）

工事

災害復旧
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－主な取組－ 

②高度衛生管理型荷さばき所の整備について 

 

１ 概要 

全国２位の漁業生産量を誇る宮城の水産業を支える５つの主要魚市場は，東日本大震災に

伴う大津波により大きな被災をうけました。  

現在，早急な漁港機能の回復を図るべく，漁港施設の災害復旧の進捗とあわせ，全国的な

水産物の生産・流通の拠点として，国民に安全安心な水産物を提供するための流通機能の強

化を図るため，国が定めた高度衛生管理基本計画に基づき，高度な衛生管理に対応した荷さ

ばき所を一体的に整備するとともに，海外への輸出を視野にいれた施設整備，荷さばき後の

水産物を効率的に搬出するためのトラックヤードや臨港道路の整備を進めています。 

 

２ 状況 

気仙沼漁港（特定第３種漁港）・・・気仙沼市魚市場，H24～H28 

平成２７年度は，荷さばきのＣ，Ｄ，Ｅ棟の建築工事に着工した。 

石巻漁港（特定第３種漁港）・・・石巻市水産物地方卸売市場，H24～H27 

平成２７年度は，荷さばき所の全棟供用を開始した。 

塩釜漁港（特定第３種漁港）・・・塩竈市新魚市場，H24～H29 

平成２７年度は，荷さばき所Ａ，Ｃ棟の整備を推進した。 

女川漁港（第３種漁港）・・・女川町地方卸売市場，H22～H28 

平成２７年度は，荷さばき所東棟の供用を開始し，中央及び西棟の建築工事に着工し 

た。 

志津川漁港（第２種漁港）・・・南三陸町地方卸売市場，H26～H27 

平成２７年度は，荷さばき所の建築工事を推進した。 

 

３ 完成の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                （漁港復興推進室）  

石巻漁港 石巻市水産物地方卸売市場石巻売場 女川漁港 女川町地方卸売市場東棟 

完成式典状況（9 月 26 日） 落成式典状況（6 月 22 日） 

全長８７６ｍは国内最大級の長さ  
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－主な取組－  

③石巻魚市場の全面完成及び女川魚市場東荷さばき所の完成について 

 

宮城県の水産業を支える石巻市水産物地方卸売市場石巻売場（以下，「石巻魚市

場」という。）及び女川町地方卸売市場（以下，「女川魚市場」という。）は，東

日本大震災の大津波により壊滅的な被害を受け，市場機能を失いました。  

県では，速やかな漁港施設の復旧とともに水産物の生産・流通の拠点として市場

機能を回復させ，国民に安全安心な水産物を提供するために，高度な衛生管理に対

応した魚市場として再建整備を進めてきました。  

魚市場の完成は，地域の基幹産業である水産業のみならず，地域経済の一層の活

性化につながるものと期待されています。  

 

１ 石巻魚市場について 

石巻魚市場は平成２７年９月から全面供用を開始しました。新施設は荷さばき所

３棟と管理棟からなり，上屋の全長は８７６ｍで国内最大規模を誇ります。荷さば

き所は，通常時は扉・壁によって閉鎖されており，必要時のみ出入口を開放する閉

鎖型の施設となっており，安心安全な市場運営のため，人と車両の入場が管理され

ています。また，密閉構造による風雨侵入の防止や，フォークリフトのタイヤ洗浄

設備を取り入れるなど高度衛生管理に対応した施設となっています。  

 

２ 女川魚市場について 

東荷さばき所は平成２７年６月に完成しました。建物をＬ字型形状（南北１８９ｍ，東

西９０ｍ）とし，水揚げ岸壁の有効活用を図るとともに，上屋と大型の庇（ひさし）を設

けることで，鳥類の侵入防止や，トラックスケールへの待機中でも日射しや降雨の自然環

境から漁獲物が守られ，品質管理や鮮度保持の対策を向上させています。魚市場では平成

２８年度の全面完成を目指して，引き続き中央及び西荷さばき所（鳥獣が入らないよう

壁やシャッターで囲み，高度衛生管理に対応した閉鎖型施設）と管理棟の工事が進

められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石巻魚市場             女川魚市場東荷さばき所 

 

 

 

                                   （東部地方振興事務所水産漁港部） 
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