
 

[重点施策Ⅱ] 水産業集積地域，漁業拠点の再編整備 

（１）漁港・漁村 【Ｐ１９－２２】 

①漁港施設用地の嵩上げ工事 

荷さばき所や漁港背後の水産加工団地など，県が管理する漁港施設用地の嵩上げ及

び排水対策は，災害復旧事業と併せて平成２３年１１月から各種工事を実施していま

す。県管理の漁港施設用地については，平成３０年度までに嵩上げが必要な２５漁港

全ての工事に着手し，狐崎・波伝谷・泊（歌津）・福貴浦・寄磯・日門・網地の７漁

港が完了しました（完了率２８％）。また，市町管理の漁港施設用地については，  

９７漁港全てにおいて工事に着手し，５３漁港が完了しました（完了率５５％）。  

 

②高度衛生管理型荷さばき所の整備 

全国的な水産物の生産・流通の拠点として，国民に安全・安心な水産物を提供し，流通

機能の強化を図るため，国が定めた高度衛生管理基本計画に基づき，高度な衛生管理に対

応した荷さばき所などを一体的に整備しています。  

平成３０年度には，地方卸売市場気仙沼市魚市場が，復興交付金の卸売施設復興事

業及び水産流通基盤整備事業を活用し，ＨＡＣＣＰに対応可能な高度衛生管理型の魚

市場として完成し，平成３１年４月１日に供用を開始しました。  

これで，本県５つの主要魚市場すべての復旧が完了し，水産庁が定めた「漁港におけ

る衛生管理基準」の最高レベルであるレベル３に対応可能な高度衛生管理型魚市場へと

生まれ変わりました。  

 

 

平成３０年度の主な事業  

課   名 
事業費（千円） 

［決算額] 
事   業   名   等  

水産業基盤整備課 

漁 港 復 興 推 進 室 
10,918,934 

水産基盤整備災害復旧費（再掲） 

漁港施設機能強化事業費（再掲） 

海岸保全施設整備事業費（再掲） 

※過年度繰越がある場合は過年度繰越を含む金額を記載しています。 
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◆災害復旧費 （平成31年3月末）

漁港施設 海岸保全施設

県管理 594件 1,799億円 1,175億円 624億円

市町管理 801件 1,450億円 593億円 857億円

計 1.354件 3,249億円 1,768億円 1,481億円

管理者別 査定件数 決定額
左の内訳

－平成３０年度の主な取組－  

①  漁港復旧の取組について 

 

１ 漁港の災害復旧 

 東日本大震災により県内にある１４２漁港はその全てが被災したことから，被災した

漁港施設などは，公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づき復旧のための費用を

国に申請し，水産庁及び財務省による現地査定を受け，査定額が決定（災害査定は平成

２３年７月～２４年１月）しました。その後，平成３０年７月１０日～７月１３日に再

調査が行われ，査定決定額を下表のように見直しています。 

 

 

 

 

 

 

壊滅的な被害を受けた各漁港の早期復旧は，本県水産業の復興にとって不可欠である

ことから，全漁港を一日でも早く使用できるよう，復旧事業を着実に進めています。  

  

２ 漁港施設の復旧状況 

漁港施設の復旧工事は震災直後から応急工事に着手し，平成２３年１２月から本復旧工

事を進めています。 

平成３１年３月末現在で，県管理漁港２７港全てに着手し，市町管理漁港でも，河

川災害で復旧する２港（東松島市：野蒜漁港，松島町：高城漁港）と漁港施設の災害

復旧を行わない１港（仙台市：深沼漁港）を除いた１１２港全てで着手しています。 

災害査定件数ベースの着手率は，県管理漁港では９８％，市町管理漁港では９８％

であり，県全体では９８％となっています。完成率は県が８１％，市町が８７％，県

全体では８５％となっています。 

 

 

 

 

 

 

また，漁業活動に必要な物揚場などの係留施設の復旧延長は県と市町の合計で全延

長４７．９ｋｍありますが，平成３１年３月末現在４３．８ｋｍが完成し（９１％），

漁業活動に支障を来たさないまでになっています。 

年度別の災害復旧完了漁港数については，平成２７年度までに寄磯，狐崎桃ノ浦 ,日門,

泊（歌津），網地，福貴浦の７港が完了しており，平成２８年度においては小鯖，鮪立，

仁斗田，荒浜の４港，平成２９年度においては鮎川，磯崎の２港，平成３０年度において

は松岩，浦の浜，波伝谷の３港が完了（概成）しました。 

今後は，復旧ロードマップに基づき着実に施設の復旧を進めるため，地元の漁港利用者

との調整を行い，適切な工程管理を実施して復旧工事を進めます。 

◆年度別の漁港施設災害復旧完了一覧表 （平成31年3月末）

県管理 7港 4港 2港 3港 11港 27港

累計 7港 11港 13港 16港 27港

計管理者別
平成27年度
まで完了

平成28年度
完了

平成29年度
完了

平成30年度
完了

平成31年度以降
完了予定

◆平成30年度の漁港施設災害復旧の進捗 （平成31年3月末）

県管理 533件 523件 98% 434件 81%

市町管理 727件 715件 98% 636件 87%

計 1,260件 1,238件 98% 1,070件 85%

完成率管理者別 査定件数 着手件数 着手率 完成件数
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３ 漁港の復旧ロードマップ 

県管理の２７漁港の災害復旧工事については，漁港施設及び海岸保全施設の復旧

ロードマップをホームページで公表しています。  

（http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gyofuku/gyokouhukkyu.html） 
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（漁港復興推進室） 
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②高度衛生管理型荷さばき所の整備について（気仙沼市） 
 

 気仙沼漁港は，宮城県のリアス式海岸の北端である気仙沼湾の湾奥に位置する特定第

３種漁港です。湾内は静穏で養殖漁業に好適であるとともに，近接する三陸沖合の好漁

場を有しており，特に生鮮カツオの水揚げ量は２２年連続日本一になるなど，全国屈指

の流通拠点漁港となっています。 

  気仙沼魚市場は，平成２３年３月の東日本大震災により，壊滅的な被害を受けました

が，被災からわずか３か月で魚市場が再開され，漁業生産活動の拠点の役割を担ってき

ました。 

魚市場の被災した A～E 棟のうち，A･B 棟は既存施設を生かした復旧を行うとともに，

CD･E 棟については，HACCP に対応できる高度衛生管理型の荷さばき施設として全面的に

整備を行い，CD 棟を新 C 棟に，E 棟を新 D 棟に名称を変え，平成３１年４月１日に供用

を開始しました。 

  

○地方卸売市場気仙沼市魚市場の事業概要 

（１）事業名称 補助事業：水産物供給基盤整備事業費補助（水産流通基盤整備事業） 

復興交付金事業（C-7)：卸売施設復興事業 

 （２）事業主体 気仙沼市（直接補助） 

 （３）建物概要 C棟（旧 CD棟） Ａ＝１７，３３０㎡                       

         D棟（旧 E棟）  Ａ＝１０，１４３㎡           

 （４）総事業費         １８１億円              

 （５）施工期間 平成２４年度～平成３０年度 

 

○これまでの経過 

平成２３年 ６月 存置施設の災害復旧工事実施、同月２３日魚市場再開宣言  

平成２７年 ９月 浄化施設：工事着工  

平成２８年 １月 荷さばき所本体：起工式（１月７日）  

平成２８年１２月 浄化施設：工事完成（１２月１８日）  

平成３１年   ３月 落成式（３月１６日）  

平成３１年 ４月 供用開始（４月１日）  

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

     

                        (水産業振興課・漁港復興推進室) 

  
 

地方卸売市場気仙沼市魚市場完成状況  荷さばき所の被災状況 
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③海岸・漁港防潮堤の整備について 

１ 海岸防潮堤の復旧・復興 

   東日本大震災による津波被害を受け，海岸防潮堤の復旧・復興事業は，数十から百数

十年に一度程度の比較的頻度の高い津波(レベル1)や高潮に対し，人命保護に加え，住民

財産の保護，地域経済活動の安定化，効率的な生産拠点の確保を目的として整備を行う

ことが決まり，宮城県では県内海岸を22のユニットに分割して，津波到達のシュミレ－

ションなどを行い，ユニットごとに計画高さを決定しました。  

２ 漁港防潮堤の復旧・復興状況 

   漁港海岸の防潮堤は，県管理58箇所47.7km，市管理87箇所35.6kmの計145箇所83.3km

で整備を行っています。漁港海岸の防潮堤については，高さや位置，景観に対する地域

住民や関係者から要望が多く出ており，合意を得るのに時間を要していましたが，防潮

堤の必要性に加え，景観や環境に配慮するとともに，イメ－ジパ－スを作成するなど，

防潮堤のイメ－ジが掴めるよう工夫をしながら，説明を重ねた結果，平成31年3月末まで

に，99％の箇所で合意が得られ，未合意箇所は日門地区1箇所となっております。合意を

得た箇所については，詳細設計・用地取得を経て，資材不足・入札不調対策を図りなが

ら工事の発注を行った結果，平成31年3月末までにおいて，全漁港海岸145箇所のうち， 

141箇所で工事に着手しています。(着手率97％) 

            

３ 漁港防潮堤の完成状況 

   

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             （漁港復興推進室） 

 

区　分 管理者 箇所数
延長
ｋｍ

箇所数
箇所
(％)

箇所数
箇所
(％)

箇所数
延長
km

57 98% 57 98% 12 6.6

84 97% 87 100% 21 7.6

141 97% 144 99% 33 14.2

市町 87 35.6

合計 145 83.3

県 58 47.7

H31.3末現在

全体計画 工事着手 合意状況 完成状況

気仙沼漁港海岸大浦地区防潮堤  石巻漁港海岸魚町 (1)地区防潮堤  

鮎川漁港海岸鮎川地区防潮堤  仁斗田漁港海岸仁斗田地区防潮堤  
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