
 

[重点施策Ⅱ] 水産業集積地域，漁業拠点の再編整備 

（１）漁港・漁村 【Ｐ２０－２１】 

  ①漁港施設用地の嵩上げ工事 

   荷さばき所や漁港背後の水産加工団地など，県が管理する漁港施設用地の嵩上げ及

び排水対策については，災害復旧事業と併せて平成２３年１１月から各種工事を実施

しています。県管理の漁港施設用地については，令和２年度までに嵩上げが必要な２５

漁港全ての工事が完了しました。また，市町管理の漁港施設用地については，９７漁

港全てにおいて工事に着手し，９６漁港が完了しました（完了率９９％）。  

 

  ②高度衛生管理型荷さばき所の整備 

   全国的な水産物の生産・流通の拠点として，国民に安全・安心な水産物を提供する

ため，国が定めた高度衛生管理基本計画に基づき，高度な衛生管理に対応した荷さば

き所などを一体的に整備しました。  

   平成３０年度までに，本県５つの主要魚市場全ての復旧が完了し，ＨＡＣＣＰに対

応可能な高度衛生管理型魚市場へと生まれ変わりました。  

 

令和２年度の主な事業  

課   名 
事業費（千円） 

［決算額] 
事   業   名   等  

水産業基盤整備課 

漁 港 復 興 推 進 室 
１９，６７０，１１２  

水産基盤整備災害復旧費（再掲） 

漁港施設機能強化事業費（再掲） 

海岸保全施設整備事業費（再掲） 

※過年度繰越がある場合は過年度繰越を含む金額を記載しています。 
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重点施策Ⅱ－令和２年度の主な取組－ 

①  漁港復旧の取組について 

 

１ 漁港施設の災害復旧 
 東日本大震災により県内にある１４２漁港全てが被災したことから，被災した漁港施設
について，公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づき復旧のための費用を国に申請
し，査定を受け，災害復旧費が決定しました。その後，再調査が行われ，下表のように見
直しています。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 漁港施設の復旧状況 

 漁港施設の復旧については，震災直後から応急工事に着手し，平成２３年１２月から本復
旧工事を進めています。 
県管理漁港２７港，市町管理漁港ともに，河川災害で復旧する２港（東松島市：野蒜

漁港，松島町：高城漁港）と漁港施設の災害復旧を行わない１港（仙台市：深沼漁港）
を除いた１１２港全てで着手し，令和３年３月末現在，完成率は，災害査定件数ベース
で，県が９１％，市町が９６％，県全体では９４％となっています。 

 

 

 

 

 

 
 また，漁業活動に必要な物揚場などの係留施設の復旧延長は，県と市町の合計で 
４８．２ｋｍありますが，令和３年３月末現在で４７．４ｋｍが完成し（完成率９８％），
漁業活動に支障を来さないまでになっています。 
 これまでに，小鯖，鮪立，松岩，浦の浜，日門，泊（歌津），波伝谷，志津川，寄磯，狐
崎，桃ノ浦，網地，福貴浦，仁斗田，鮎川，磯崎，荒浜，桂島の１８港の災害復旧が完成（又
は概成）しております。 

 令和２年度においては，塩釜漁港中埠頭東桟橋など５５施設が完成しました。  

 ※概成：臨港道路等の一部は未完成であるが，防波堤，岸壁等の主要な施設の復旧は完了している状況 

 

３ 漁港施設の完成状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（漁港復興推進室） 

  

◆災害復旧費（漁港施設と海岸保全施設の合計） （令和3年3月末）

漁港施設 海岸保全施設

県管理 596件 1,809億円 1,171億円 638億円

市町管理 794件 1,553億円 585億円 968億円

計 1,390件 3,362億円 1,756億円 1,606億円

管理者別 査定件数 決定額
左の内訳

石巻漁港 東波除堤  

◆令和２年度の漁港施設災害復旧の進捗 （令和3年3月末）

県管理 535件 531件 488件 91%

市町管理 720件 720件 692件 96%

計 1.255件 1.251件 1.180件 94%

管理者別 査定件数 着手件数 完成件数 完成率

塩釜漁港 中埠頭東桟橋 
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重点施策Ⅱ－令和２年度の主な取組－ 

②海岸・漁港防潮堤の整備について 
 

１ 海岸防潮堤の復旧・復興 
 東日本大震災による津波被害を受け，海岸防潮堤の復旧・復興事業は，数十から百数十年に

一度程度の比較的頻度の高い津波（レベル１）や高潮に対し，人命保護に加え，住民財産の保

護，地域経済活動の安定化，効率的な生産拠点の確保を目的として整備を行うことが決まり，

宮城県では県内海岸を２２のユニットに分割して，津波到達のシミュレ－ションなどを行い，

ユニットごとに計画高さを決定しました。 
 

２ 漁港海岸防潮堤の復旧・復興状況 
漁港海岸の防潮堤は，県管理５８箇所４４．３ｋｍ，市管理８７箇所３５．３ｋｍの，

計１４５箇所７９．６ｋｍの整備を行っています。令和２年３月末までに全ての箇所で合意

が得られており，令和３年３月末までに漁港海岸全ての箇所で工事に着手し，８１箇所で工事

が完成（完成率５６％）しています。 

（令和3年3月末）   
管理  復旧・復興  

箇所/延長  

工事着手  完成  

(箇所ベース) 

完成  

(実延長ベース) 

箇所/延長  率  箇所/延長  率  実延長  率  

県  58 箇所  58 箇所  100% 28 箇所  48% 
32.9km 74% 

44.3km 44.3km 100% 16.2km 36% 

市町  87 箇所  87 箇所  100% 53 箇所  61% 
22.5km 64% 

35.3km 35.3km 100% 19.7km 56% 

合計  145 箇所  145 箇所  100% 81 箇所  56% 
55.4km 70% 

79.6km 79.6km 100% 35.9km 45% 

 

３ 漁港海岸防潮堤の完成状況 

    

      

                              

（漁港復興推進室） 

 

渡波漁港海岸佐須浜地区防潮堤  桂島漁港海岸桂島地区防潮堤  

浦の浜漁港海岸磯草地区防潮堤  志津川漁港海岸袖浜地区防潮堤  
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