
災害復旧事業の進捗状況（令和元年９月末現在）
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東部土木復旧・復興だより第28号 １

（一）石巻工業港矢本線 『定川大橋』が開通します！

トピックス 02

平成２３年３⽉１１⽇に発⽣した東⽇本⼤震災の津波により，⼀般県道⽯巻⼯業
港⽮本線「定川⼤橋」は上部⼯が流出するなどの甚⼤な被害を受けました。流出後
２２１⽇間（平成２３年０３⽉１１⽇〜平成２３年１０⽉１７⽇まで）の通⾏⽌め
の後、仮橋が設置され平成２３年度より災害復旧⼯事を進めてきました。

このたび、本橋の⼯事が完了したことから，令和元年１０⽉１０⽇に供⽤を開始
します。 今回の供⽤により⽯巻市と東松島市が結ばれ，安全・安⼼な交通を確保す

るとともに，⽯巻⼯業港の東⻄アクセスの向上が図られ，
産業や物流の強化などに寄与することが期待されます。

南浜津波復興祈念公園 植樹祭を行いました！

令和元年９⽉２３⽇に
は市⺠団体で構成される
参加型維持管理運営検討
協議会が主催となり、
「第３回⽯巻復興の森づ
くり植樹祭2019」を開
催し、約800⼈の参加者
により約7,000本のクロ
マツなどの苗⽊を植樹し
ました。

植樹場所

⽯巻南浜地区は、東⽇本⼤震災により甚⼤な被害を受けた地区
であり、その跡地には震災復興のシンボルとなる公園として復興
計画に位置づけられました。約40haを県営・市営公園として整備
しており、県営公園の中⼼部には国営追悼・祈念施設を整備して
います。

公園のデザインは、市街化される前の原⾵景である湿地や樹林
地を復元し、震災前の街と⼈の⽣活をしめす街路網を残しながら、
広場及び施設を整備するものです。

定川大橋定川大橋

植樹祭開催状況

定川大橋：L=164.8m W=10.75m

上部工：鋼製３径間連続非合成箱桁

下部工：逆Ｔ式橋台、小判型壁式橋脚
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全体 着手済 うち完了

道路関係 560 560 545 100.0% 97.3%

河川関係 55 55 34 100.0% 61.8%

合計 615 615 579 100.0% 94.1%

工種
事業箇所数

着手率
（％）

完了率
（％）

令 和 元 年 １ ０ 月 ８ 日 発 行
宮 城 県 東 部 土 木 事 務 所

仮設橋仮設橋

全体 着手済 うち完了

道路関係 531 459 394 86.4% 74.2%

河川関係 1,946 1,744 1,363 89.6% 70.0%

合計 2,477 2,203 1,757 88.9% 70.9%

着手率
（％）

完了率
（％）

工種
事業費（億円）
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矢本海浜緑地が開園しました！

（主）石巻鮎川線 小網倉浜復興道路を供用しました！
⼩網倉浜復興道路事業は，東⽇本⼤

震災で甚⼤な被害を受けた⽯巻市⼩網
倉地区の防災集団移転地と清⽔⽥浜地
区を結び，⽯巻市市街地とを接続する
復興道路として，平成24年度から整備
を進めてきたところです。

⾞道部の⼯事が完成したことから, 
令和元年７⽉９⽇に暫定供⽤を開始し
ました。

パークゴルフ場エリア

遊具・広場エリア

バーベキュー広場

遊具広場

開園式

開通式 小網倉浜復興道路

小網倉浜復興道路

L=1,650m  W=8.5m

矢本海浜緑地

公園面積：A=約11.3ha

芝生広場、遊び広場、

バーベキュー広場、パーク

ゴルフ場（6コース、54ホ

イール）

東⽇本⼤震災 による被害を受け、これまで閉園を余儀なく
されていた「⽮本海浜緑地」が、平成３１年４⽉２６⽇に⼤
曲浜地区に場所を移し再開園しました。

開園以降多くの利⽤者が訪れ、パークゴルフの国際⼤会が
開催されるなど、賑わいを⾒せています。
（参考︓９⽉３０⽇までの来園者数＝約４．２万⼈）



トピックス 05

崎山トンネルの安全祈願祭を開催しました！

東部土木復旧・復興だより第28号 ３

崎山トンネル 掘削工事中

トンネル（NATM）L=700m W=6.0(7.5)m

平成２８年度より整備を進めていた⼀般国道３９８号線の崎⼭地区において，本格的にトンネル掘削に着⼿することから平成３１
年度４⽉２５⽇に安全祈願祭を開催しました。

⼀般国道398号は，観光交流や物流において重要な役割を担う路線でありますが、東⽇本⼤震災により県内の多くの箇所において
被害を受け、現在各所で復旧復興に取り組んでいるところです。

⼥川町崎⼭地区は、地形的制約から現道が幅員狭⼩・線形不良となっており、安全で円滑な通⾏に⽀障をきたしている箇所であり、
県では⼥川町⽯浜地内から桐ヶ崎地内に⾄る延⻑約1.0kmの区間を「崎⼭道路改良事業」として，社会資本総合交付⾦事業の復興枠
を活⽤し整備を進めています。

本事業により、⼥川町内の各防災集団移転地と津波復興拠点や医療拠点，中⼼市街地が円滑に結ばれ，⼥川町全体の復興に⼤きく
寄与することが期待されます。

安全祈願祭

安全祈願祭

工事状況

工事状況

工事状況



４ 東部土木復旧・復興だより第28号

①門脇流留線道路改築工事 ②石巻市門
脇～魚町地内 ③高盛土道路及び側道部
施工中 ④５８％

①国道３９８号内海橋災害復旧工事
②石巻市中央地内 ③内海橋が完成 取
り付け道路を施工中 ④６９％

①国道３９８号石巻バイパスⅡ期工事
②石巻市大瓜地内 ③全線供中 側道部
施工中 ④９７％

①真野川外４河川災害復旧工事 ②石巻
市大瓜地内外 ③真野川上流及び石崎橋
旧教撤去準備中 ④９２％

①大原地区海岸災害復旧工事 ②石巻市
大原浜地先 ③天端被覆工事を施工中
④９７％

①加茂川河川改修工事 ②石巻市福地地
内 ③橋梁下部工及び樋門を施工中 ④
２８％

①高白復興道路工事 ②女川町高白浜地
内 ③補強土壁工事を施工中
④４５％

①長石地先海岸災害復旧工事 ②東松島
市大塚地内 ③圧密沈下促進中
④７６％

①北北上運河災害復旧工事 ②石巻市蛇
田地内外 ③Ｈ３１．１完成
④１００％

①定川災害復旧工事 ②東松島市大曲地
内外 ③Ｈ３０．７完成 ④１００％

①南北上運河災害復旧工事 ②東松島市
大曲地内外 ③Ｒ１．８完成 ④１０
０％

①女川災害復旧工事 ②女川町女川浜地
内 ③Ｈ３０．１０完成 ④１００％

①富士川外１河川災害復旧工事 ②石巻
市針岡地内外 ③地盤改良工事及び樋管
工事を施工中 ④６０％

①横須賀地区海岸災害復旧工事 ②石巻
市長面地内 ③天端工事を施工中
④９７％

①谷川地区海岸災害復旧工事 ②石巻市
谷川浜地内 ③Ｒ１．９完成 ④１０
０％
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①大原川河川災害復旧工事 ②石巻市雄
勝地内 ③護岸工事を施工中 ④６７％

①相川沢川災害復旧工事 ②石巻市北上
町十三浜字相川地内 ③法覆護岸工を施
工中 ④８６％

①追波沢川外災害復旧工事 ②石巻市北
上町十三浜字江川地内外 ③樋管工事を
施工中 ④９７％

①中島川外河川災害復旧工事 ②石巻市
中島字石湊地内外 ③Ｈ３１．３完成
④１００％

①大曲道路災害復旧工事 ②東松島市大
曲地内 ③大曲地区で舗装工を施工中
④６５％

①宮戸道路改良工事 ②東松島市宮戸地
内 ③松ヶ島橋の施工中
④６０％

①国道３９８号相川復興道路事業 ②石
巻市北上町十三浜 ③道路改良工事及び
橋梁工事を施工中 ④７７％

①国道３９８号雄勝復興道路工事 ②石
巻市水浜～味噌作地内 ③味噌作地区で
道路改良工事を施工中 ④２４％

①国道３９８号女川市街地道路改良工事
②女川町女川浜地内 ③女川浜地区で舗
装工事を施工中 ④９６％

①国道３９８号御前浜復興道路工事 ②
女川町御前浜地内 ③Ｈ２９．１２完成
④１００％

①小乗浜復興道路工事 ②女川町小乗浜
地内 ③小乗浜地区で橋梁上部工事を施
工中 ④７３％

①飯子浜復興道路工事 ②女川町飯子浜
地内 ③橋梁下部工事施工のための工事
用道路工を施工中 ④４４％

①浦宿道路改良工事 ②女川町浦宿浜地
内 ③浦宿地区で橋梁上部工事を施工中
④５５％

①工事名 ②施工地 ③現在の状況
④Ｒ１．９月末時点での全体進捗率
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～復旧・復興の「今」を伝えます。～
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東部土木復旧・復興だより
お問い合わせ先

宮城県東部土木事務所 企画担当チーム
〒986-0850

石巻市あゆみ野五丁目7番地
石巻合同庁舎5階

電話：0225-95-1151
メール：et-dbk@pref.miyagi.lg.jp

http:/www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-dbk

東部土木事務所管内の復旧・復興事業
の進捗状況等を発信するため、平成24年
7月より発行しています。
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ICT施工・３次元化活用による現場見学会の開催

「2019夏休み！小学生と保護者の親子現場見学会」の開催
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建設業への理解を深めてもらうため，令和元年７⽉２６⽇（⾦）に宮城県東部⼟⽊事務所と
宮城県建設業協会⽯巻⽀部の共催で「2019 夏休み︕⼩学⽣と保護者の親⼦現場⾒学会」を
(仮)鎮守⼤橋橋梁整備事業の下部⼯⼯事現場で開催しました。

当⽇は⼩学⽣１８名と保護者１５名の計３３名に参加頂き，建設重機の試乗体験，測量機器
やラジコン建設機械の操作体験，ＶＲ体験などをしていただきました。
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⽯巻南浜津波復興祈念公園造成⼯事(その２)において, 3Dマシンコントロール及び3Dマシンガイダンスの導⼊（油圧ショベル・ブル
ドーザー）やペイロードメータ（積載管理），進捗管理UAV⾶⾏，専⽤ソフトによる⼀括管理を⾏っており，ＩＣＴ施⼯・３次元化等
の活⽤の参考とするため現場⾒学会を開催しました。 受注者である若⽣⼯業株式会社及びコマツカスタマーサポート株式会社からＩ
ＣＴ建機の特徴等に関して説明を受け，⽣産性と品質の向上や安全な現場の実現に向け，知識を広める良い機会となりました。

希少植物（アサザ）の移植

令和元年6⽉21⽇（⾦）に希少植物であるアサザの移植作業を⽫⾙川河⼝で⾏いま
した。⽫⾙川の護岸⼯事の実施に伴い，アサザを⼀時的に保護していましたが，この
たび⼯事が完了したことから移植をしました。環境アドバイザーの助⾔をいただきな
がら，保護した個体を元の場所へ戻す作業と，リスク低減のため⼤沢川背割堤への分
散移植を職員で実施しました。

アサザ
（宮城県RDB︓絶滅危惧Ⅱ類）
浮葉性植物で、地下茎をのばして⽣⻑する。
スイレンに似た切れ込みのある浮葉をつける。
平地の湖沼に⽣息するが，県内では⽣育地は
局限されており，個体数も減少している。

(仮)鎮守大橋
見学会会場


