
１．災害復旧事業の進捗状況（平成２６年６月末現在）

平成２６年７月１５日発行
宮城県東部土木事務所

全体 事業中 うち完了

道路関係 591 546 459 92.4% 77.7%

河川関係 63 51 17 81.0% 27.0%

合計 654 597 476 91.3% 72.8%

工種
事業箇所数

着手率 完了率
全体 事業中 うち完了

道路関係 482 228 149 47.3% 30.9%

河川関係 1,279 733 141 57.3% 11.0%

合計 1,761 961 290 54.6% 16.5%

工種
事業費（億円）

着手率 完了率
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当事務所管内の災害復旧事業の着手率は，道路及び河川関係を合わせて箇
所ベースで約９１％，金額ベースで約５５％となっています。

２．事務所復旧・復興トピックス

平成２６年７月９日に根本復興大臣と谷復興副大臣
が管内を視察に訪れました。
女川町では，応援派遣職員を激励された後，中心部

のまちづくり状況を視察されました。
石巻市では雄勝硯生産販売協同組合，郷土料理の

魅力発信に取り組む「雄勝スターズ」，旧桑浜小学校廃
校利用プロジェクト，大川地区農地復旧事業を視察され
ました。
東松島市では社会的孤立防止ソーシャルファーム事

業，小松谷地地区災害公営住宅，大曲浜地区移転元
地利用促進事業，営農型太陽光発電による被災地農
村を元気にする事業，野蒜北部丘陵地区土地区画整理
事業を視察されました。

７月９日に根本復興大臣と谷復興副大臣が管内を視察に訪れました。

■女川町中心部の視察状況

■「雄勝スターズ」での試食
■野蒜北部丘陵地区土地
区画整理事業の視察状況
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３．道路災害復旧事業関係

当事務所管内の県管理道路の災害箇所は５９１箇所で，これまでに５４６箇所に
着手し，４５９箇所が完了しました。

○コバルトラインの全面通行止めが解除されました。

○橋梁工事の安全祈願祭を開催しました。

（一）牡鹿半島公園線（通称：コバルトライン）については，こ

れまで、大原跨道橋から山鳥規制ゲートまでの延長約１１ｋｍ
を全面通行止めとしていましたが、平成２６年４月３０日（水）午
後１時より全面通行止めを解除しました。
これにより，牡鹿半島の復旧・復興が加速するとともに，観

光客誘致が図れるなど地域振興に寄与できると考えています。
なお，通行再開後も災害復旧工事が継続しており片側交互

通行になる箇所がありますので，ご注意下さい。

（１）定川大橋の災害復旧工事を平成２８年度末完成を目標に本格着手します。
本体工事の前段として旧橋の撤去工事が始まるに当たり，平成２６年５月１４日に安全
祈願祭を開催し，参加者全員で工事の安全を祈願しました。

【定川大橋上流右岸側より撮影】

（２）新北上大橋は，現在，仮設橋にて供用していますが，平成２７年度末完成を目標に本復旧
工事に着手するに当たり，工事の安全と北上地域の一日も早い復興を祈念し，平成２６年
６月１３日に安全祈願祭を開催しました。

震災直後（A1落橋側）

工事完成状況

被災状況



４．河川・海岸災害復旧事業関係

当事務所管内の県管理河川・海岸の災害箇所は６３箇所で，これまでに５１箇
所に着手し，１７箇所で完了しました。

○河川工事の安全祈願祭を開催しました。

（１）北上運河河川災害復旧工事については，全４工区全てが工事発注となり，平成２７年度
末の完成を目標に工事を進めて行く予定です。
平成２６年６月１９日，北上運河河川災害復旧工事（その３）の着手にあたり，安全祈願祭
を開催し，参加者全員で工事の安全を祈願しました。

○道路災害復旧工事の完成状況

【（国）３９８号
石巻市渡波地内】

【（国）３９８号
石巻市鹿妻南地内】

【（主）女川牡鹿線
女川町横浦（２）地内】

【（主）女川牡鹿線
女川町高白浜（３）地内】

【（主）女川牡鹿線
女川町横浦（６）地内】

【（主）女川牡鹿線
女川町横浦（３）地内】
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○河川・海岸災害復旧事業の工事状況

【北上運河の右岸築堤盛土完了状況】 【真野川の鋼矢板打設工事状況】

右岸 左岸

左岸 右岸
標準横断図

（２）皿貝川は，石巻市の旧河北町と旧北上町にまたがる高津森（標高419.1m）に源を発し，
山間部を南流して平地に出て石巻市北上町釜谷崎地先で，月浜第一水門を経て北上川に
合流する流域面積31.63km2，流路延長約11kmの一級河川です。
皿貝川河川災害復旧工事（その１）の着手にあたり，平成２６年７月２日に，工事の安全と
北上地域・河北地域の一日も早い復興を祈念し，安全祈願祭を開催しました。
皿貝川の復旧が地域住民の皆様にとっても安全・安心な町づくりとなるよう鋭意工事を進め
ていきます。
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【白浜地区海岸の擁壁工事状況】 【追波川の築堤盛土工事状況】
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５．復興道路事業関係

○高盛土道路の門脇流留線に丁張りを設置しました。

定
川

旧
北
上
川

石巻港

門脇流留線 事業延長 L=8.4km

魚町工区 L=3.1km

標準断面図
都市計画道路門脇流留線は，石巻市街地

沿岸部において，石巻市門脇地区・湊地区・
渡波地区とを連絡する主要幹線として計画さ
れる道路です。
本事業のうち，湊～渡波地区の魚町工区で

の計画は，現在の県道である一般県道石巻

女川線の道路幅の中に高盛土道路を設置す
るものであり，今年度からの工事着工を目指
し事業を進めております。
魚町工区の盛土高さは現地盤高から約3.5

ｍとなるTP+4.5以上で整備することとしており，

見える復興の一環として，具体的な位置や完
成後の道路幅や高さを示す丁張を2カ所設置

しました。年内には工事を発注し，本格着手す
る予定です。

６．他県からの応援職員

鹿児島県から応援に来ていただいた大津さん
には４月から６月末までの３ヶ月間，宮城県の復
旧・復興のためにご協力いただきました。
本当にありがとうございました。

これからも一刻も早い復旧・復興を目指して，
職員一丸となって頑張っていきます。

○問い合わせ先 宮城県東部土木事務所 企画担当チーム ＴＥＬ：０２２５－９５－１１５１
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-dbk/ E－mail：et-dbk@pref.miyagi.jp

道路建設第１班

■大津さん
（鹿児島県）

丁張り設置状況

mailto:et-dbk@pref.miyagi.jp

