
１．災害復旧事業の進捗状況（平成２６年１２月末現在）

平成２７年１月２３日発行
宮城県東部土木事務所

全体 事業中 うち完了

道路関係 591 556 500 94.1% 84.6%

河川関係 63 53 17 84.1% 27.0%

合計 654 609 517 93.1% 79.1%

工種
事業箇所数

着手率 完了率
全体 事業中 うち完了

道路関係 482 270 170 56.1% 35.2%

河川関係 1,279 1171 147 91.6% 11.5%

合計 1,761 1,442 317 81.9% 18.0%

工種
事業費（億円）

着手率 完了率
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当事務所管内の災害復旧事業の着手率は，道路及び河川関係を合わせて箇
所ベースで約９３％，金額ベースで約８２％となっています。

２．事務所復旧・復興トピックス

防災集団移転事業により整備が進んでいる石巻市の新市街地５地区のうち，平成２６年１１
月３日には新蛇田団地で，１１月１５日には新渡波団地で住宅供給開始式が開催されました。
被災者の方々の住宅再建が着実に進んできています。

○新蛇田団地と新渡波団地の住宅供給開始式が開催されました。

■新蛇田団地のテープカット ■新渡波団地の契約締結式

○石巻工業高校の生徒が定川大橋旧橋撤去工事の現場見学に来られました。

平成２６年１２月２日に石巻工業高等学校土木シス

テム科１年生の生徒の皆さんが定川大橋橋梁災害
復旧事業の旧橋撤去工事を見学に来られました。

震災復旧・復興事業の現場から多くのことを学び，
将来に活かしていただければ幸いです。

工事現場見学の状況
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３．道路災害復旧事業関係

当事務所管内の県管理道路の災害箇所は５９１箇所で，これまでに５５６箇所に
着手し，５００箇所が完了しました。

○コバルトラインの災害復旧工事が全て完了しました。

一般県道牡鹿半島公園線（通称：コバルトライン）については，平成２６年４月３０日より一
部片側交通規制で交通解放し，災害復旧工事を進めていましたが，１０月２０日に全ての災
害復旧工事が完了し，全面交通解放となりました。

被災状況 工事完成状況

○道路災害復旧工事の完成状況

【（一）釜谷大須雄勝線
石巻市雄勝町大須（２）地内】

【（一）釜谷大須雄勝線
石巻市雄勝町大須（３）地内】

（１）路面災害復旧工事

【（一）釜谷大須雄勝線
石巻市雄勝町桑浜（１）地内】

（２）法面災害復旧工事

被災状況 工事完成状況

【（国）３９８号 女川町桐ヶ崎地内】



州崎地先海岸 復旧延長 Ｌ＝２．９ｋｍ

（主）奥松島公園線 施工延長 Ｌ＝２．１ｋｍ

鳴瀬川

浜市地区海岸 突堤工 Ｌ＝１２８ｍ

鰐ヶ淵地先海岸 復旧延長 Ｌ＝８８ｍ

大曲地区海岸 突堤工 Ｌ＝２２５ｍ
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４．河川・海岸災害復旧事業関係

当事務所管内の県管理河川・海岸の災害箇所は６３箇所で，これまでに５３箇
所に着手し，１７箇所で完了しました。

○州崎地先海岸外災害復旧工事で安全祈願祭を開催しました。

州崎地先海岸外災害復旧工事では，州崎，大曲，浜市，鰐ヶ淵の海岸の災害復旧工事
と，州崎海岸と平行する（主）奥松島公園線の復興道路工事を行います。
州崎海岸の堤防高はＬ１対応のTP+7.2mで，県道は海岸の眺望を考慮して堤防より１ｍ
低い高さで整備する計画です。
工事に本格着手するにあたり，平成２７年１月２２日に安全祈願祭を開催し，約７０名の
関係者が出席し，工事の安全を祈願しました。

州崎地先海岸外災害復旧工事

○河川・海岸災害復旧事業の工事状況

【真野川の右岸基礎工事状況】 【大曲地区海岸の突堤工事状況】

海岸堤防部 県道部

TP+7.2m

州崎地先海岸標準横断図

安全祈願祭の状況
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【長塩谷地区海岸の築堤護岸工事状況】 【女川の築堤護岸工事状況】

※女川はラジコンヘリコプ
ターを使って撮影しました。

５．復興道路事業関係

○門脇流留線の魚町工区で高盛土道路工事に着手します。

魚町工区では，12月に奥村・福田・遠藤建設工事ＪＶと工事契約し，高盛土道路工事に
本格着手します。また，門脇工区では10月から用地交渉に着手し，早期の工事着手をめ
ざして地権者の皆様との交渉を進めております。
今後とも，復興道路事業に御理解と御協力をお願い致します。

魚町工区 施工延長 Ｌ＝２．６ｋｍ （高盛土区間）

旧
北
上
川

石巻漁港

門脇流留線 復興道路事業

６．他県からの応援職員

埼玉県から応援に来ていただいた岩永さんに
は５月から１２月末までの８ヶ月間，鹿児島県か
ら応援に来ていただいた西村さんには１０月か
ら１２月末までの３ヶ月間，宮城県の復旧・復興
のためにご尽力いただきました。
本当にありがとうございました。

埼
玉
県
・

岩
永
さ
ん

鹿
児
島
県
・

西
村
さ
ん

○問い合わせ先 宮城県東部土木事務所 企画担当チーム ＴＥＬ：０２２５－９５－１１５１
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-dbk/ E－mail：et-dbk@pref.miyagi.jp
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