
 

 

 

東日本大震災及び令和元年東日本台風災からの復旧・復興事業の進捗状況 

（令和５年３月末現在） 
公共土木施設の災害復旧事業の進捗状況及び「災害に強いまちづくり宮城モデルの構築」を推進

するための津波対策、復興まちづくり事業、災害公営住宅の整備について、令和５年３月末現在の

状況を以下のとおり取りまとめました。 
 

Ⅰ 東日本大震災関係  

１ 東日本大震災 災害復旧事業（県事業） 

 被災公共土木施設全体の ２，２９６箇所のうち、２，２９５箇所（全体の約９９％）が

完成しています。 

 
＜内陸・沿岸部別＞ 

 内陸部は、８０８箇所全てが完成しました。 
 沿岸部は、１，４８８箇所 のうち、１，４８７箇所（全体の約９９％）が完成していま

す。 
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※下線部分は，前月からの変更点 



 

 

【参考掲載】東日本大震災 災害復旧事業（市町村事業） 

 

被災公共土木施設全体の ４，４５５箇所のうち、４，４５２箇所（全体の約９９％）が完成

しています。 

 

 

２ 災害に強いまちづくり宮城モデルの構築 

（１）津波対策※ 
＜河川施設＞ 

 全体４２箇所のうち、４１箇所（全体の約９８％）が完成しています。 
 

＜海岸（建設・港湾）施設＞ 

 計画された９８地区の 全地区で事業完了 しました。 
 
 
 

（２）復興まちづくり事業  

＜防災集団移転促進事業＞ 

 計画されていた１２市町１９５地区 全地区で住宅等建築工事可能 となっています。 
（※住宅等建築工事可能とは、造成工事が完了する等，建築工事の準備が整った状態のことをいいます。） 
 
＜土地区画整理事業＞ 

 計画されていた１１市町３５地区 全地区で住宅等建築工事可能 となっています。 
 換地処分 全地区で完了 しています。 
 
＜津波復興拠点整備事業＞ 

 計画されていた８市町１２地区 全地区で事業完了 しています。 
 
（３）災害公営住宅の整備事業 

 整備計画戸数１５，８２３戸の 全戸で整備が完了 しています。 

  

（※津波対策の対象施設は、災害復旧事業により実施する海岸や河川堤防のほか、復興事業により 
新設する堤防も含みます。） 

※下線部分は，前月からの変更点 



 

 

Ⅱ 令和元年東日本台風災関係  

令和元年東日本台風災 災害復旧事業（県事業） 

 被災公共土木施設全体の ７１７箇所 全てにおいて工事に着手しており， 
そのうち、県全体で全７１７箇所（全体の１００％）が完成しています。 

 

 
（一）北上河北線（石巻市） 

 

 

【参考掲載】令和元年東日本台風災 災害復旧事業（市町村事業） 

 被災公共土木施設全体の １，０６５箇所 全てにおいて工事に着手しており， 
そのうち、市町村全体で９６１箇所（全体の約９０％）が完成しています。 

 

※下線部分は，前月からの変更点 


