
 

 

 

東日本大震災及び令和元年東日本台風災からの復旧・復興事業の進捗状況 

（令和４年９月末現在） 

公共土木施設の災害復旧事業の進捗状況及び「災害に強いまちづくり宮城モデルの構築」を推進

するための津波対策，復興まちづくり事業，災害公営住宅の整備について，令和４年９月末現在の

状況を以下のとおり取りまとめました。 

 

Ⅰ 東日本大震災関係  

１ 東日本大震災 災害復旧事業（県事業） 

 被災公共土木施設全体の ２，２９６箇所のうち，２，２８８箇所（全体の約９９％）が

完成しています。 

 

＜内陸・沿岸部別＞ 

 内陸部は，８０８箇所全てが完成しました。 

 沿岸部は，１，４８８箇所 のうち，１，４８０箇所（全体の約９９％）が完成していま

す。 
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※下線部分は，前月からの変更点 

 



 

 

 【参考掲載】東日本大震災 災害復旧事業（市町村事業） 

被災公共土木施設全体の ４，４５５箇所のうち，４，４３３箇所（全体の約９９％）が完成

しています。 

 

 

２ 災害に強いまちづくり宮城モデルの構築 

（１）津波対策※ 

＜河川施設＞ 

 全体４２箇所のうち，３７箇所（全体の約８８％）が完成しています。 

 

＜海岸（建設・港湾）施設＞ 

 全体９８地区海岸のうち，県全体で９７地区（全体の約９９％）が完成しています。 

 

 

 

（２）復興まちづくり事業  

＜防災集団移転促進事業＞ 

 計画されていた１２市町１９５地区 全地区で住宅等建築工事可能 となっています。 

（※住宅等建築工事可能とは，造成工事が完了する等，建築工事の準備が整った状態のことをいいます。） 

 

＜土地区画整理事業＞ 

 計画されていた１１市町３５地区 全地区で住宅等建築工事可能 となっています。 

 換地処分 全地区で完了 しています。 

 

＜津波復興拠点整備事業＞ 

 計画されていた８市町１２地区 全地区で事業完了 しています。 

 

（３）災害公営住宅の整備事業 

 整備計画戸数１５，８２３戸の 全戸で整備が完了 しています。 

  

（※津波対策の対象施設は，災害復旧事業により実施する海岸や河川堤防のほか，復興事業により 

新設する堤防も含みます。） 

※下線部分は，前月からの変更点 

 



 

 

Ⅱ 令和元年東日本台風災関係  

令和元年東日本台風災 災害復旧事業（県事業） 

 

 被災公共土木施設全体の ７１７箇所 全てにおいて工事に着手しており， 

そのうち，県全体で７１４箇所（全体の約９９％）が完成しています。 

 

   

 (主)丸森霊山線（丸森町）         (一) 柳沢中新田線（加美町） 

        

     

 

【参考掲載】令和元年東日本台風災 災害復旧事業（市町村事業） 

 

 被災公共土木施設全体の １，０６５箇所 全てにおいて工事に着手しており， 

そのうち，市町村全体で７８５箇所（全体の約７４％）が完成しています。 

 

※下線部分は，前月からの変更点 

 



道路・橋梁施設

（復旧工事）

事業箇所数：
道路 1,411箇所，橋梁 123箇所

着手率 100% 完成率 約99%復旧事業の概要
期 間 H23～R4年度
復旧費 約960億円

河川施設
（復旧工事）

事業箇所数：273箇所

復旧事業の概要
期 間 H23～R4年度
復旧費 約4,129億円

海岸保全施設
（復旧工事）

事業箇所数：73施設

復旧事業の概要
期 間 H23～R3年度
復旧費 約1,257億円

砂防・地滑
・急傾斜施設

（復旧工事）

事業箇所数：8施設

復旧事業の概要
期 間 H23～24年度
復旧費 約8億円

下水道施設
（復旧工事）

事業箇所数：121箇所

復旧事業の概要
期 間 H23～25年度
復旧費 約351億円

港湾施設
（復旧工事）

事業箇所数：280箇所

（公共土木施設災害復旧事業 : 県事業 ）

【令和４年９月末現在】

着手率 100% 完成率約98%

着手率 100% 完成率 100%

着手率 100% 完成率 100%

復旧事業の概要
期 間 H23～R3年度
復旧費 約906億円

着手率 100% 完成率100%

着手率 100% 完成率 100%

項目
（着手・完成箇所数）
／（被災箇所数）項目

（着手・完成箇所数）
／（被災箇所数）

公園施設
（復旧工事）

復旧事業の概要
期 間 H23～25年度
復旧費 約17億円

着手率 100% 完成率 100%

50% 100%

着手率

完成率

50% 100%

着手率

完成率

50% 100%

着手率

完成率

50% 100%

着手率

完成率

50% 100%

着手率

完成率

50% 100%

着手率

完成率

東日本大震災からの復旧工事の進捗状況

着手率

完成率

事業箇所数：7箇所

50% 100%

凡例： 着手 完成
（グラフ中の■は前月に対する増加分を示している）

事業箇所数：

2,296箇所

復旧事業の概要
期 間 H23～R4年度
復旧費 約7,628億円

着手率 100% 完成率約99%
50%

内陸部

100%

公共土木施設 着手率 完成率

100%   約99%(道路,橋梁,河川,海岸,
砂防,下水道,港湾,公園)

沿岸部

事業箇所数：
1,488箇所

着手率 100% 完成率 100%
事業箇所数：

808箇所

着手率

完成率

50% 100%

着手率

完成率

50% 100%

着手率

完成率

８０８箇所

８０８箇所

１,４８８箇所

１,４８０箇所

２,２９６箇所

２,２８８箇所



道路施設
（復旧工事）

事業箇所数：１６３箇所

着手率 100% 完成率約99%復旧事業の概要
期 間 R元～R4年度
復旧費 約61億円

橋梁施設
（復旧工事）

事業箇所数：１箇所

復旧事業の概要
期 間 R元～R4年度
復旧費 約1億円

砂防施設
（復旧工事）

事業箇所数：９箇所

復旧事業の概要
期 間 R元～R4年度
復旧費 約2億円

港湾施設
（復旧工事）

事業箇所数：５箇所

（公共土木施設災害復旧事業 : 県事業 ）

【令和４年９月末現在】

着手率 100% 完成率 100%

着手率 100% 完成率約100%

復旧事業の概要
期 間 R元～R2年度
復旧費 約１億円

項目
（着手・完成箇所数）
／（被災箇所数）項目

（着手・完成箇所数）
／（被災箇所数）

公園施設
（復旧工事）

復旧事業の概要
期 間 R元～R2年度
復旧費 約1億円

着手率 100% 完成率 100%

50% 100%

着手率

完成率

50% 100%

着手率

完成率

50% 100%

着手率

完成率

50% 100%

着手率

完成率

令和元年東日本台風災からの復旧工事の進捗状況

着手率

完成率

事業箇所数：４箇所

（復旧事業の概要）
期 間 R元～R4年度
復旧費 約201億円
事業箇所数 717箇所

50% 100%
公共土木施設 着手率 完成率

100%    約99%(道路,橋梁,河川,
砂防,港湾,公園)

着手率

完成率

７１７箇所

７１４箇所

河川施設
（復旧工事）

事業箇所数：５３５箇所

復旧事業の概要
期 間 R元～R4年度
復旧費 約135億円

着手率 100% 完成率約99%

50% 100%

着手率

完成率

50% 100%

着手率 100% 完成率 100%

９箇所

９箇所

１６３箇所

１６２箇所

４箇所

４箇所

１箇所

５箇所

５箇所

５３５箇所

５３３箇所

凡例： 着手 完成
（グラフ中の■は前月に対する増加分を示している）

１箇所



令和４年９月末現在

7 100% 24 100% 51 100% 4 100% 2,087 100%

5 71% 24 100% 51 100% 4 100% 2,087 100%

10 100% 7 100% 26 100% 1 100% 738 100%

9 90% 7 100% 26 100% 1 100% 738 100%

8 100% 26 100% 56 100% 15 100% 4,456 100%

6 75% 26 100% 56 100% 15 100% 4,456 100%

1 100% 9 100% 22 100% 1 100% 859 100%

1 100% 9 100% 22 100% 1 100% 859 100%

4 100% 8 100% 7 100% 3 100% 1,101 100%

4 100% 8 100% 7 100% 3 100% 1,101 100%

1 100% 2 100% 52 100%

1 100% 2 100% 52 100%

25 100%

25 100%

11 100% 2 100% 2 100% 390 100%

11 100% 2 100% 2 100% 390 100%

8 100% 5 100% 4 100% 212 100%

8 100% 5 100% 4 100% 212 100%

1 100% 1 100% 532 100%

1 100% 1 100% 532 100%

2 100% 3 100% 14 100% 1 100% 3,179 100%

2 100% 2 67% 14 100% 1 100% 3,179 100%

3 100% 2 100% 2 100% 655 100%

3 100% 2 100% 2 100% 655 100%

3 100% 2 100% 1 100% 210 100%

3 100% 2 100% 1 100% 210 100%

5 100% 477 100%

5 100% 477 100%

2 100% 3 100% 490 100%

2 100% 3 100% 490 100%

360 100%

360 100%

42 100% 98 100% 195 100% 35 100% 15,823 100%

37 88% 97 99% 195 100% 35 100% 15,823 100%

※１：復興事業による新設工事も含む ●津波復興拠点整備事業は，計画されていた８市町１２地区 全地区で事業が完了している。 グラフ中の■は先月に対する増加分を示す

土木部最重点項目　　災害に強いまちづくり宮城モデルの構築の推進
津波対策※1 復興まちづくり事業 災害公営住宅の整備

市町名

土木部所管　河川 土木部所管　海岸(建設・港湾) 防災集団移転促進事業 土地区画整理事業 災害公営住宅

箇所
数

上段：済・率（本格工事着手） 箇所
数

上段：済・率（本格工事着手）

下段：済・率（工事完了） 下段：済・率（工事完了） 下段：済・率（住宅等建築工事可能） 下段：済・率（住宅等建築工事可能） 下段：済・率（工事完了）
100% 0 50

上段：済・率（工事着工（造成工事着手等）） 計画
地区
数

上段：済・率（工事着工（造成工事着手等））　　 計画
戸数

上段：済・率（工事着手）　　計画
地区
数

100%

南三陸町 10 7 26 1 738

100% 0 50

気仙沼市 7 24 51 4 2,087

100% 0 50 100% 0 500 50

女川町 1 9 22 1※2 859

石巻市 8 26 56 15 4,456

松島町 1 2 52

東松島市 4 8 7 3 1,101

七ヶ浜町 8 5 4 212

利府町 25

塩竈市 11 2 2 390

仙台市 2 3 14 1 3,179

多賀城市 1 1 532

岩沼市 3 2 1 210

名取市 3 2 2 655

490

その他６
市町

360

亘理町 5 477

山元町 2 3

事業計画の国交省大臣同意は全地区で得ている ※２女川町は事業認可を４箇所取得しているが、１地区として計上している。 ※３：登米市，栗原市，大崎市，大郷町，涌谷町，美里町

合計 42 98 195 35 15,823

※３


