
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             令和03年02月05日

計画の名称 27　宮城県の都市の発展を支える交通の円滑化・安心安全を向上化する社会資本整備（重点）

計画の期間   平成２９年度 ～   令和０３年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 宮城県,大和町

計画の目標 宮城県の都市内におけるICアクセス道路の整備を推進する社会資本整備を行う。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               2,896  Ａ               2,896  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H29当初） （H31末） （H33末）

   1 ICから10km圏内における1次アクセス道路の整備率

ICアクセス道路の整備率 97％ 97％ 97％

ICから10km圏内における1次アクセス道路の整備延長／ICから10km圏内における1次アクセス道路の道路延長

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

1 案件番号： 0000356835



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H29 H30 H31 R02 R03 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-001 街路 一般 宮城県 直接 宮城県 S街路 改築 小池石生線 改築　0.6km 村田町  ■  ■  ■  ■  ■       2,230 1.05 －

A01-002 街路 一般 宮城県 直接 宮城県 S街路 改築 稲葉小泉線 改築　L=1.64km 大崎市  ■         404 1.05 －

A01-003 街路 一般 宮城県 直接 宮城県 S街路 改築 北四番丁大衡線 改築　L=3.0km 大和町・大衡村  ■         150 －

A01-004 街路 一般 大和町 直接 大和町 S街路 改築 吉田落合線 改築　L=0.57km 大和町  ■         112 －

 小計       2,896

合計       2,896

1 案件番号： 0000356835



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H29 H30 H31 R02

配分額 (a)                      22                      43                     145                     175

計画別流用増△減額 (b)                       0                      17                       0                       0

交付額 (c=a+b)                      22                      60                     145                     175

前年度からの繰越額 (d)                       0                      17                      43                     156

支払済額 (e)                       5                      34                      32                     194

翌年度繰越額 (f)                      17                      43                     156                     137

うち未契約繰越額(g)                       3                      26                     129                     103

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                   13.63                   33.76                   68.61                   31.11

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

調査及び設計業務を発注し

たが，請負差金が生じたた

め

用地補償において移転先の

選定に不測の日数を要した

ため

用地補償において，第３者

を含む契約内容の調整に不

測の日数を要したため。

新型コロナウイルス感染症

の感染拡大に伴う影響によ

り，工事進捗に不測の時間

を要したもの。

1 案件番号： 0000356835


